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RESUME 

 Le calcul du « Métré & Devis » a pour finalité de permettre au maitre d’ouvrage et à la firme ou 

ingénieur d’exécution de savoir le cout de l’ouvrage fini. Donc ce document a été destiné à cet effet. 

 Nous allons calculer, pour tous les éléments du bâtiment, le nombre de matériaux pour réaliser le 

projet. Ce document contient les quatre (4) parties suivantes :  

Partie I : C’est là où l’on trouve le calcul pour le cout total de la fondation et du sous-sol ; 

Partie II : Dans cette partie on a le devis total pour le rez-de-chaussée (RDC) ; 

Partie III : C’est la partie destinée au calcul de devis pour les étages. Puisque tous les étages sont 

identiques on a calculé pour un étage et après on multiplie par 5 ; 

Partie IV : Elle est le récapitulatif des trois parties précédentes. 

Dans chaque partie on énoncera les méthodes de base et les données nécessaires pour faire le 

métré/devis du bâtiment  et un sou-total sur une feuille Excel contenant les prix de revient pour chaque 

pièce. Et la dernière partie est un récapitulatif en tableau Excel de tous les sous-totaux. 
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CHAPITRE I : INTRODUCTION 

Une fois le dimensionnement et le ferraillage des éléments porteurs de la structure se terminent, il 

faut estimer le cout de la réalisation de l’immeuble par le métré et devis.  

Par définition, le métré consiste à quantifier tous les éléments d’un ouvrage depuis sa 

conception, notamment les quantités de matériaux engagés pour réaliser un ouvrage et servira à la 

numérotation de celles-ci ; il est lié aux différentes technologies puisqu’il s’appuie sur une 

connaissance approfondie des matériaux et matériels nécessaire à la réalisation d’un projet de 

construction. 

Le devis, lui, est un document écrit par lequel un fournisseur ou un prestataire de services 

propose un prix pour un service. En d’autres termes, le devis est un document descriptif détaillé des 

travaux à exécuter et un estimatif du coût définitif d’un projet. En général, le devis se termine par un 

résumé exprimant le prix total de la construction. 

Après avoir établi les plans, les métrés et devis d’une construction, le propriétaire et la 

compagnie d’étude des travaux dressent le Marché. C’est un acte contenant les clauses et conditions 

générales, suivants lesquelles le propriétaire et la compagnie d’exécution  s’engageront, chacun de 

son côté, à exécuter les travaux conformément aux plans et devis qui demeurent annexés au marché 

de contrat. Les devis et le marché, réunis ensemble, constituent ce qu’on appelle le «Cahier des 

Charges (C.d.C)» 

1.2.- Installation du chantier : Installer le chantier c’est mettre sur un terrain choisi pour une 

construction tous les moyens nécessaires pour réaliser les travaux. Etant donné la taille de notre 

projet, nous prévoyons un bloc sanitaire, un dépôt de matériaux, une zone de repos et une zone de 

réunion pour débuter le chantier. La mise en place de certaines installations se fera au fur et à mesure 

des besoins du chantier.  

1.3.- Implantation : Implanter un ouvrage c’est fixer sur le terrain, à l’aide d’un plan d’implantation, 

des repères solides représentant les dimensions du bâtiment à construire. Pour Implanter un ouvrage, 

il est nécessaire de débroussailler l’espace de la construction et décaper la terre végétale. Etant donné 

que dans notre projet il est prévu un sous-sol, nous aurons aussi à excaver jusque dans la hauteur du 

sous-sol c’est-à-dire 3.95m de profondeur sachant que la poutre et la dalle du sous-sol sera hors sol. 
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CHAPITRE II : FONDATION ET SOUS-SOL 

2.1.- FOUILLE 

Section du radier : 17.5m × 37.5m = 656.25m2   

Hauteur de la fouille : H. sous-sol + H. fonçage = 3.6m + 0.35m = 3.95m 

Longueur excédant de la semelle du mur de soutènement = 2m  

Périphérique du radier : 2(37m + 17m) = 108m 

Section occupée par la semelle du mur de soutènement : 108m × 2m = 216m2  

Section totale de fouille : 216m2 + 656.25m2 = 872.25m2  

Volume de fouille pour le bâtiment : 872.25m2  × 3.95m = 3445.3875m3   

 

2.1.1.-Aménagement d’accès pour le sous-sol du bâtiment 

Hauteur de l’accès : h = 3.2m 

Nombre d’accès : 2 

Largeur de l’accès : 4m + 0.45m + 0.45m = 4.90m 

Le coté adjacent à l’ange droit : b = 10.35m 

Section de l’accès = 
𝟏𝟎.𝟑𝟓𝒎 × 𝟑.𝟐𝒎

𝟐
 = 16.56m2  

Volume de fouille pour l’accès au sous-sol : 2 × (16.56m2 × 4.9m) = 162.288m3  

 

Volume total de fouille pour le sous-sol du bâtiment : 3445.3875m3 + 162.288m3 = 3607.6755m3  

 

2.1.2.- Volume de déblai 

Volume total de déblaie : 3607.6755m3 × 1.2 = 4329.21m3  

Nombre de Camion de 6m3 : 
4329.21 𝑚3

6𝑚3/𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛
 = 722 Camions de 6m3  

A l’exécution nous opterons pour des camions de 12m3 pour accélérer les activités. 

 

Cout de la fouille 

Main d’œuvre : 30 HTD/m3  ⇒ 4329.21m3 × 30HTD/m3 = 129876.3HTD 

Prix par camion de 6m3 : 350HTD  ⇒ 722 camions × 350HTD/camion = 252700HTD 

Total : 129876.3 + 252700 = 382576.3HTD 

 

Volume remblai de fondation 

Hauteur de remblai pour la fondation = 0.3m 

Section totale de fouille : 216m2 + 656.25m2 = 872.25m2  

Volume de remblai pour la fondation : 
 0.3𝑚 ×872.25 𝑚2

0.85
 = 307.85m3  

 

Prix par mètre cube: 200HTD  ⇒ 307.85m3 × 200HTD = 61570HTD 

Manutention à 10% : 0.1 ×61570HTD = 6157HTD 

Transport à 10% : 0.1 ×61570HTD = 6157HTD 

 

Total : 6157 + 6157 + 61570 = 73884HTD 

Prix supervision à 15% : 0.15 × (382576.3 + 73884) = 68469.05HTD 
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Prix de revient de la fouille : 73 884 + 68 469.05 = 142 353.05HTD 

 

La teneur en Eau pour le compactage est prise à 12% pour le remblai 

Eau = 307.85m3 × 0.12 = 36.942m3  ⇒ Eau =
 𝟑𝟔.𝟗𝟒𝟐𝒎𝟑  ×𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟑.𝟖
 = 9721.58 Gallons 

 

2.2.- BETON DE PROPRETE : Q = 200KG/M3 ; CIMENT : 42.5KG 

Section occupée par le bâtiment = 872.25m2  

Longueur accès : L = √10.35𝑚2 +  3.2𝑚2 = 10.83m 

Section pour l’accès au sous-sol = 4.9m × 10.83m = 53.067m2  

Section total : 872.25m2 + 53.067m2 = 925.32m2  

Epaisseur du béton de propreté = 0.05m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

MO = 150 HTD/m3  

Proportion d’eau : 
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  46.27 M3 + MARGE DE 10% = 50.89 

MO BETON 7633.89 HTD   

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

45.80334 M3 30.53556 M3 239.4945882 SACS 1339.279 GALL 

 

Achat 

Sable 200HTD/m3 : 30.45m3 × 200 = 6090HTD 

Gravier 150HTD/m3 : 45.81m3 × 150 = 6871.5HTD 

Ciment 100HTD/sac : 2439.5 sacs × 100 = 23950HTD 

Manutention à 10% : 0.1 × (6090 + 6871.5 +23950) = 3691.15HTD  

Transport à 10% : 0.1 × (6090 + 6871.5 +23950) = 3691.15HTD  

 

Total : 6090 + 6871.5 + 23950 + 3691.15 + 3691.15 = 44293.8HTD 

Prix supervision à 15% : 0.15 × (44293.8 + 7633.89) = 7789.154HTD 

 

Prix de revient du béton de propreté : 44 293.8 + 7 789.154 = 52 082.95HTD 

 

2.3.- IMPLANTATION 

Longueur du bâtiment = 36.5m 

Largeur du bâtiment = 16.5m 

On va latter tout le bâtiment avec des lattes de 16ft = 4.8m 

Pour sécuriser la zone d’intervention on prend L = 38m et l = 18m     

Nombre de latte de 16ft : 
𝟑𝟖𝒎

𝟒.𝟖𝒎
 = 8 lattes et 

𝟏𝟖𝒎

𝟒.𝟖𝒎
 = 4 lattes  ⇒ Nombre lattes = 12 lattes 

Nombre de latte en BMF : 
𝟏𝟐(𝟏’’ × 𝟒’’ × 𝟏𝟔’)

𝟏𝟐
 = 64BMF 
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Total clou par BMF : 64BMF × 0.0625Lbs/BMF = 4Lbs 

 

On prend 3 morceaux pour 1 bois 2" × 4" × 16’ et 3 morceaux bois pour 2m 

Le périmètre à latter : 2(18m +38m) = 112m 

Nombre de morceau de bois : 
𝟏𝟏𝟐𝒎 × 𝟑 𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙

𝟐𝒎
 = 168 morceaux 

Nombre de bois : 
𝟏𝟔𝟖 𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙 × 𝟏 𝒃𝒐𝒊𝒔

𝟑 𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙
 = 56 bois  

Total clou (0.2Lbs/bois) : 0.2Lbs/bois × 56 bois = 11.2Lbs 

Clou total pour l’implantation : 11.2Lbs + 4Lbs = 15.2Lbs 

 

Main d’œuvre pour implantation :  

Mo Nettoyage : 10HTD/m2  ⇒ 10HTD/m2 (18m × 38m) = 6840HTD 

Mo. Implantation : 10HTD/m2  ⇒ 10HTD/m2 (17.5m × 37.5m) = 6562.5HTD 

Total : 6840 + 6562.5 = 13402.5HTD 

 

Achat 

Rouleau ficelle 48 : 40HTD/rouleau  ⇒ 5 × 40 = 200HTD 

Brouette 770HTD : 5 × 770 = 3850HTD 

Bombe de peinture (SPRAY) 22HTD/U  ⇒ 3 × 22 = 66HTD 

Marquer 8HTD/U  ⇒ 3 × 8 = 24HTD 

Pelle 120HTD/U  ⇒ 10 × 120 = 1200HTD 

Bois 2" × 4" × 16’ 150HTD/Unité : 56 × 150 = 8400HTD 

Lattes 80HTD/Unité : 12 × 80 = 960HTD 

Clous 8HTD/Lbs : 15.2Lbs × 8 = 121.60HTD 

Manutention : 0.1 × (200 + 3850 + 66 + 24 + 1200 + 8400 + 960 +121.60) = 1482.16HTD 

Transport : 0.1 × (200 + 3850 + 66 + 24 + 1200 + 8400 + 960 +121.60) = 1482.16HTD 

 

Total : 200 + 3850 + 66 + 24 + 1200 + 8400 + 13402.5 + 960 + 121.60 + 1482.16 + 1482.16 = 

31188.42HTD 

 

Pour réaliser l’implantation et la fouille on aura besoin : 

 1 tube à niveau de 100m  

 4 équerres 

 1 théodolite et accessoire (location) 

 2 décamètre de 100m 

 Le plan d’implantation 

 1 topographe 

 2 pioches 

 1 excavatrice (location) 

 1 tracteur (location) 

 8 camions de 12m3 (location) 

 5 machettes 

 3 marteaux 

Pour ces éléments on prend de façon forfaitaire une somme de 72500HTD 
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Prix supervision à 15% : 0.15 × (31188.42 + 72500) = 15553.26HTD 

 

Prix de revient  de l’implantation : 72 500 + 15 553 + 31 188.42 = 119 241.42HTD 

 

2.4.- DEVIS POUR LE RADIER (SENS XX) 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 6HA25 (armatures principales) 

Nombre de lit d’armatures = 2 

Longueur à ferrailler (débordement y compris) = 37.5m, c.-à-d. la répétition de 6HA25 se fera 37.5 

fois  

Espacement : 
𝟏𝟎𝟎𝒄𝒎

𝟕
 = 14cm et on prendra 1m pour recouvrement 

Nombre de ligne d’armatures sur les 17.5m : 
𝟏𝟕.𝟓𝒎

𝟖𝒎
 = 2.1875 lignes d’armatures 

Nombre d’armature pour le sens XX : ((6HA25 × 37) × 2.1875) × 2 = 972HA25 

 

Armature aux appuis 

Selon le calcul de ferraillage pour chaque appui on a 7HA16 

On a 9 appuis à ferrailler 

Nombre d’armature pour le sens XX : (7HA16 × 9) × 2.1875 = 138HA16 

 

Armatures transversales 

Section fini des colonnes = 0.50m × 0.50m 

Espacement : 0.15m zone critique et 0.15m le long de la colonne 

Longueur déployée des cadres : (4 × 0.45m) + (2 × 0.08m) = 1.96m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟏.𝟗𝟔𝒎
 = 4 cadres 

Nombre de cadre pour 17.5m : (
𝟏𝟕.𝟓 𝒎

𝟎.𝟏𝟓𝒎
 + 1) = 117 cadres 

Nombre d’appui 9  ⇒  117 × 9 = 1053 cadres 

Nombre de HA8 pour les colonnes : 
𝟏𝟎𝟓𝟑 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟒 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 263.25HA8 

 

2.4.1..- Ferraillage du radier (sens YY) 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 5HA12 (armatures principales) 

Longueur à ferrailler (débordement y compris) = 17.5m, c.-à-d. la répétition de 5HA12 se fera 17.5 

fois 

Nombre de lit d’armatures = 2  

Espacement : 
100𝑐𝑚

5
 = 20cm et on prendra 1m pour recouvrement 

Nombre de ligne d’armatures sur les 37.5m : 
𝟑𝟕.𝟓 𝒎

𝟖𝒎
 = 4.6875 lignes d’armatures 

Nombre d’armature pour le sens YY : ((5HA12 × 17.5) × 4.6875) × 2 = 820.3125HA12 

 

Armature aux appuis 

On a 5 appuis à ferrailler 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 4HA12 

Nombre d’armature pour le sens YY : (4HA12 × 5) × 4.6875 = 93.75HA12 

 

Total HA12 : 93.75 + 820.3125 = 915HA12 
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Armatures transversales 

Section fini des colonnes = 0.50m × 0.50m 

Espacement : 0.15m zone critique et 0.15m le long de l’appui 

Longueur déployée des cadres : (4 × 0.45m) + (2 × 0.08m) = 1.96m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟏.𝟗𝟔𝒎
 = 4 cadres 

Nombre de cadre pour 37.5m : (
𝟑𝟕.𝟓 𝒎

𝟎.𝟏𝟓𝒎
 + 1) = 251 cadres 

Nombre d’appui 5  ⇒ 251 × 5 = 1255 cadres 

Nombre de HA8 pour les colonnes : 
𝟏𝟐𝟓𝟓 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟒 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 313.75HA8 

 

Total HA12 : 263.25 + 313.75 = 577HA12 

 

2.4.2.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (81.10 × 972) + (45.06 × 138) + (20.04 × 915)) + (11.28 × 577) = 109892.64Lbs 

Fils à ligaturer : 0.02 × 109892.64Lbs = 21998Lbs 

Nombre de Lbs total : 109892.64 + 21998 = 112090.493Lbs 

MO = 1.2HTD/Lbs  ⇒ MO = 1.2HTD/Lbs × 112090.493Lbs = 134508.60HTD 

 

Etant donné que le coulis de béton se fera en 2 temps le ferraillage se fera en 2 temps aussi pour 

chaque lit d’armatures. Dans la pratique nous posséderons aussi à la soudure dans le radier. 

 

Achat pour le radier 

HA25 à 704HTD  ⇒ 972 × 704 = 684288HTD 

HA16 à 337HTD  ⇒ 138 × 337 = 46506HTD 

HA12 à 80HTD  ⇒ 915 × 80 = 73200HTD 

HA8 à 45HTD  ⇒ 577 × 45 = 25965HTD 

Fil à ligaturer 8HTD/Lbs  ⇒ 21998 × 8 = 175984HTD 

Manutention : 0.1× (684288 + 46506 + 732000 + 25965 + 175984) = 166474.30HTD 

Transport : 0.1× (684288 + 46506 + 732000 + 25965 + 175984) = 166474.30HTD 

Total : 684288 + 46506 + 732000 + 25965 + 175984 +166474.30 + 166474.30 = 1997691.60HTD 

 

Prix supervision à 15% : 0.15 × (1997691.60 + 134508.60) = 319830.03HTD 

Prix de revient pour le ferraillage : 134 508.60 + 1 997 691.60 + 319 830.03 = 2 452 030.23HTD 

 

2.4.3.- Béton du radier : Q = 400kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section du radier : 17.5m × 37.5m = 656.25m2   

Hauteur du béton = 0.6m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

MO = 150 HTD/m3  

Proportion d’eau : 
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

www.cours-genie-civil.com



Université Caraïbe  Projet de Sortie Béton Armé Promotion : 2007-2012 

 

 

7 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  393.75 M3 + MARGE DE 10% = 433.13 

MO BETON 64968.75 HTD         

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

389.8125 M3 259.875 M3 4076.470588 SACS 22796.05 GALL 

 

Achat 

Sable 200HTD/m3 : 259.875m3 × 200 = 51975HTD 

Gravier 150HTD/m3 : 389.82m3 × 150 = 58473HTD 

Ciment 100HTD/sac : 4077 sacs × 100 = 407700HTD 

Manutention à 10% : 0.1 × (51975 + 58473 + 407700) = 51814.8HTD  

Transport à 10% : 0.1 × (51975 + 58473 + 407700) = 51814.8HTD  

 

Total : 51975 + 58473 + 407700 + 51814.8 + 51814.8 = 1 554 444HTD 

Prix supervision à 15% : 0.15 × (1 554 444 + 64968.75) = 242911.91HTD 

 

Prix de revient du béton du radier : 1 554 444 + 242 911.91 = 1 797 355.91HTD 

 

2.4.3.1.- Coffrage du radier 

Longueur à coffrer = 37.5m 

Largeur à coffrer = 17.5m 

Périmètre à coffrer : 2 (37.5m + 17.5m) = 110ml 

Nombre de planche de 1 × 12 × 16ft : 
𝟏𝟏𝟎𝒎

𝟒.𝟖𝒎/𝒑𝒍𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆
 = 23 planches 

Nombre de planche en BMF : 
𝟐𝟐.𝟗𝟐(𝟏’’ × 𝟏𝟐’’ × 𝟏𝟔’)

𝟏𝟐
 = 366.72BMF 

Total clou par BMF : 366.72BMF × 0.0625L.bs/BMF = 22.5Lbs 

Les bois utilisés pour l’implantation seront aussi utiliser pour buter le coffrage du radier. 

 

Il est à noter que la semelle du mur de soutènement sera encastrée avec le radier, cette opération aura 

lieu au deuxième temps de coulis du béton pour le radier. Donc il est devenu nécessaire de réaliser 

un remblai de mise à niveau de 30cm tout autour du radier. 

Longueur de périphérique de la semelle du mur de soutènement = 104.1m 

Section de la semelle du mur (débordement du radier = 0.5m) : 104.1m × (2m – 0.5m) = 156.15m2   

Volume de remblai : 
156.15𝑚2 ×0.3𝑚

0.85
 = 55.112m3  

Eau de compactage à 12% 

Eau = 55.112m3  × 0.12 = 6.61m3 ⇒ Eau =
 𝟔.𝟔𝟏𝒎𝟑  ×𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟑.𝟖
 = 1740.38 Gallons 

 

Achat 

Planche 16 : 180HTD/U  ⇒ 23 × 180 = 4140HTD 

Clou 8HTD/Lbs : 22.5 × 8 = 180HTD 

Remblai 200HTD/m3  ⇒ 55.112 × 200 = 11022.4HTD 

Manutention : 0.1× (4140 + 180 + 11022.4) = 11454.4HTD 
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Transport : 0.1× (4140 + 180 + 11022.4) = 11454.4HTD 

Total : 4140 + 180 + 11022.4 + 11454.4 + 11454.4 = 38251.2HTD 

 

Main d’œuvre 

Coffrage 20HTD/m2 : 20HTD/m2 × (17.5m × 37.5m) = 13125HTD 

Manutention pour les 23 planches : 0.1 × ((23 × 180) + (22.5 × 8)) = 432HTD 

Décoffrage =
𝑴𝒐 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒓𝒂𝒈𝒆 + 𝒎𝒂𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏

𝟒
 = 

𝟏𝟑𝟏𝟐𝟓 + 𝟒𝟑𝟐

𝟒
 = 3389.25HTD 

Total = 13125 + 3389.25 =16514.25HTD 

 

Supervision : 0.15 × (38251.2 + 16614.25) = 8229.82HTD 

Prix de revient coffrage/décoffrage radier : 38 251.2 + 16 514.25 + 8 229.82 = 63 022.27HTD 

 

2.5.- MUR DE SOUTENEMENT 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 5HA16 (armatures principales du rideau) 

Hauteur du rideau = 3m, c.-à-d. la répétition de 5HA16 se fera 3 fois  

Longueur totale de rideau à ferrailler (encastrement y compris) : (4.5m × 20) + (2.5m × 2) = 95m 

Espacement : 
100𝑐𝑚

5
 = 20cm et on prendra 1m pour recouvrement 

Nombre de ligne d’armatures sur les 95m : 
𝟗𝟓𝒎

𝟖𝒎
 = 11.875 lignes d’armatures 

Nombre d’armature : ((5HA16 × 3) × 11.875) × 2 = 356.25HA16 

 

2.5.1.- Ferraillage de la semelle du mur de soutènement 

5HA16 pour 1ml (armatures principales de la semelle) 

Largeur de la semelle = 2.3m, c.-à-d. la répétition de 5HA16 se fera 2.3 fois  

Longueur totale de la semelle = 95m 

Espacement : 
100𝑐𝑚

5
 = 20cm et on prendra 1m pour recouvrement 

Nombre de ligne d’armatures sur les 95m : 
𝟗𝟓𝒎

𝟖𝒎
 = 11.875 lignes d’armatures 

Nombre d’armature : ((5HA16 × 2.3) × 11.875) × 2 = 273.12 HA16 

 

Total HA16 : 273.12 + 356.25 = 629.37, on prend 630HA16 

 

2.5.2.- Armatures de répartition 

4HA12 pour 1ml (armatures de répartition) 

Longueur totale du mur de soutènement = 95m, c.-à-d. la répétition de 4HA12 se fera 95 fois  

Dimension à  ferrailler (encastrement y compris) : h. mur + l. semelle  ⇒ 3.2m + 2.5m = 5.7m 

Espacement : 
100𝑐𝑚

4
 = 25cm  

Nombre de ligne d’armatures sur les 5.7m : 
𝟓.𝟕𝒎

𝟗𝒎
 = 0.6333 lignes d’armatures 

Nombre d’armature : ((4HA10 × 95) × 0.6333) × 2 = 481.31 HA10, on prend 482HA12 

 

2.5.3.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (45.06 × 630) + (20.04 × 482) = 38047.08Lbs 

Fil à ligaturer : 0.02 × 38047.08 = 761Lbs 

Nombre de Lbs total : 38047.08 + 761 = 38808.08Lbs 
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MO = 1.2HTD/Lbs  ⇒ MO = 1.2HTD/Lbs × 38808.08 = 46569.70HTD 

Le ferraillage du mur de soutènement sera réalisé en double nappe. 

 

Achat 

HA16 à 337HTD  ⇒ 630 × 337 = 212310HTD 

HA12 à 80HTD  ⇒ 482 × 80 = 38560HTD 

Fil à ligaturer : 8HTD/Lbs × 761 = 6088HTD  

Manutention : 0.1 × (212310 + 38560 + 6088) = 25695.8HTD 

Transport : (0.1 × (212310 + 38560 + 6088) = 25695.8HTD 

 Total : 212310 + 38560 + 6088 + 25695.8 + 25695.8 = 308889.60HTD 

 

Supervision : 0.15 × (308889.60 + 46569.70) =53318.90 HTD 

Prix de revient du ferraillage : 308 889.60 + 46 569.70 + 53 318.90 = 408 778.20HTD 

 

2.5.4..- Béton du mur de soutènement : Q = 400kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Longueur d’un panneau de mur de soutènement = 4m (grand panneau 20 au total) 

Longueur petit panneau = 2m (2 au total) 

Hauteur d’un panneau = 3m 

Section total du rideau : 20 (4m × 3m) + 2(2m × 3m) = 252m2  

Longueur totale de la semelle = 95m 

Largeur de la semelle = 2.3m 

Section de la semelle : 95m × 2.3m = 218.5m2   

Section totale du mur de soutènement : 252m2 + 218.5m2 = 470.5m2  

Epaisseur du mur = 0.30m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

MO. Béton : 150HTD 

Proportion d’eau : 
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

VOLUME BETON  141.15 M3 + MARGE DE 10% = 155.27 

MO BETON 23289.75 HTD   

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

139.7385 M3 93.159 M3 1461.317647 SACS 8171.842 GALL 

 

 

Achat 

Sable 200HTD/m3 : 93.159m3 × 200 = 18631.80HTD 

Gravier 150HTD/m3 : 139.74m3 × 150 = 20961HTD 

Ciment 100HTD/sac : 1461.32 sacs × 100 = 146132HTD 

Manutention à 10% : 0.1 × (18631.80 + 20961 + 146132) = 18572.48HTD  

Transport à 10% : 0.1 × (18631.80 + 20961 + 146132) = 18572.48HTD 

Total : 18631.80 + 20961 + 146132 + 18572.48 + 18572.48 = 57837.76HTD 

Supervision à 15% : 0.15 × (57837.76 + 23289.75) = 12169.13HTD 
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Prix de revient pour béton du mur : 12 169.13 + 57 837.76 + 23 289.75 = 93 296.64HTD 

 

2.5.4.1.- Coffrage du mur de soutènement 

Section total du rideau : 20 (4m × 3m) + 2(2m × 3m) = 252m2  

Section d’un plywood 3/4 = 2.88m2  

Nombre de plywood : 2 × (
𝟐𝟓𝟐𝒎𝟐

𝟐.𝟖𝟖𝒎𝟐)= 175 plywoods 

Total clou à 0.25Lbs/plywood : 0.25Lbs/plywood × 175plywood = 43.75Lbs 

 

On prend 4 morceaux pour 1 bois 2" × 4" × 16’, 4 morceaux bois pour 4m et 2 morceaux pour 2m 

Longueur à coffrer : (20 × 4m) + (2 × 2m) = 84m 

Nombre de morceaux : 
𝟖𝟒𝒎 × 𝟔 𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙

𝟔𝒎
 = 84 morceaux 

Nombre de bois : 
𝟖𝟒 𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙 × 𝟏 𝒃𝒐𝒊𝒔

𝟒 𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙
 = 21 bois  

Total clou à 0.2Lbs/bois : 0.2Lbs/bois × 21bois = 4.2Lbs 

  

2.5.4.2.- Coffrage de la semelle du mur de soutènement 

Longueur totale à coffrer : (4.5m × 20) + (2.5m × 2) + (0.5m × 4) = 97m 

Nombre de planche de 16ft : 
97𝑚

4.8𝑚/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒
 = 20.221 planches 

Nombre de planche en BMF : 
𝟐𝟎.𝟐𝟏(𝟏’’ × 𝟏𝟐’’ × 𝟏𝟔’)

𝟏𝟐
 = 323.36BMF 

Total clou par BMF : 323.36BMF × 0.0625Lbs/BMF = 22.21Lbs 

 

Achat 

Plywood à 396HTD : 175 × 396 = 69300HTD 

Clous 2’’ ½ à 8HTD/Lbs : (4.2 + 44 + 22.21) × 8 = 563.28HTD 

Bois 2" × 4" × 16’ 150HTD/Unité : 21 × 150 = 3150HTD 

Planche 16 : 180HTD/U  ⇒ 21 × 180 = 3780HTD 

Manutention : 0.1 × (69300 + 563.28 + 3150 + 3780) = 7661.53HTD 

Transport : 0.1 × (69300 + 563.28 + 3150 + 3780) = 7661.53HTD 

 

Total : 69300 + 563.28 + 3150 + 3780 + 7661.53 + 7661.53 = 92116.34HTD 

 

Main d’œuvre coffrage/décoffrage 

Section totale du mur de soutènement : 252m2 + 218.5m2 = 470.5m2  

Coffrage 20HTD/m2 : 20HTD/m2 × 470.5m2 = 9410HTD 

Décoffrage =
𝑴𝒐 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒓𝒂𝒈𝒆 + 𝒎𝒂𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏

𝟒
 = 

𝟗𝟒𝟏𝟎 + 𝟕𝟔𝟔𝟏.𝟓𝟑

𝟒
 = 4267.88HTD 

Total = 9410 + 4267.88 = 13677.88HTD 

Supervision : 0.15 × (13677.88 + 92116.34) = 15869.13HTD 

 

Prix de revient coffrage du mur : 92 116.43 + 13 677.88 + 15 869.13 = 121 663.44HTD 

 

2.5.5.- Mur de soutènement pour l’accès au sous-sol 

Il a été prévu un mur en maçonnerie de roche pour les accès 
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Hauteur = 3.15m sachant qu’on a déjà réalisé un coulis de béton de propreté de 0.05m 

Le coté adjacent à l’angle droit ou longueur du mur = 10.35m 

Epaisseur du mur = 0.40m 

Il y a 2 accès, donc le nombre de mur = 4 

Volume de roche pour un mur : 1.2 (3.15m × 10.35m × 0.40m) = 15.65m3  

 

Volume total de roche : 4 × 15.65m3 = 62.6m3  

Ciment de pose : 62.6m3 × 2 sacs/m3 = 125.2 Sacs 

Volume de sable (pris à 70%, joint y compris) : 62.6m3 × 0.7= 43.82m3  

 

2.5.5.1.- Barbacane pour les murs de soutènement 

La barbacane sera réalisée avec des tuyaux de 3 pouces de 0.60m de longueur ⇒ 10 

barbacanes/tuyau 20 pieds 

On prend 1 barbacane pour 2m2  

Section rideau + Section des murs d’accès = 252m2 + 4 (3.15m × 10.35m) = 382.41m2   

Nombre de barbacanes = 
𝟑𝟖𝟐.𝟒𝟏 𝒎𝟐

𝟐𝒎𝟐  /𝒃𝒂𝒓𝒃𝒂𝒄𝒂𝒏𝒆
 = 192 barbacanes 

Nombre de tuyau 20’ : 
𝟏𝟗𝟐 𝒃𝒂𝒓𝒃𝒂𝒄𝒂𝒏𝒆𝒔

𝟏𝟎 𝒃𝒂𝒓𝒃𝒂𝒄𝒂𝒏𝒆𝒔/𝒕𝒖𝒚𝒂𝒖
 = 20 tuyaux 

 

Achat 

Roche 0-40 à 200HTD/m3 : 62.6 × 200 = 12520HTD 

Ciment : 125.2 × 100 = 12520HTD 

Sable 200HTD/m3 : 43.82m3 × 200 = 8764HTD 

PVC DWV à 66.5HTD : 20 × 66.5 = 1330HTD 

Manutention : 0.1 × (12520 + 12520 + 8764 + 1330) = 3513.4HTD 

Transport : 0.1 × (12520 + 12520 + 8764 + 1330) = 3513.4HTD 

Total : 12520 + 12520 + 8764 + 1330 + 3513.4 + 3513.4 = 42160.8HTD 

 

Main d’œuvre 

Maçonnerie de roche 80HTD/m3 : 62.6 × 80 = 5008HTD 

Supervision : 0.15 × (5008 + 42160.8) = 7075.32HTD 

Prix de revient maçonnerie : 42 160.8 + 5 008 + 7 075.32 = 54 244.12HTD 

 

2.5.6.- Ferraillage des colonnes du mur 

Etant donné que le mur sera encastré avec la colonne du sous-sol, on prévoit 2 colonnes 

supplémentaires de 8HA12 par mur (axées)  ⇒ 8 colonnes au total 

Section colonne = 0.40m × 0.40m 

La longueur déployée : L. mur + ep. Semelle + h. poutre intermédiaire + h. poutre + patte 

Longueur : 2(1.4m) + 0.15m + 0.20m + 0.20m + 0.30m = 3.65m 

On prendra 1 HA12 pour 2 tiges de 3.65m 

Retrait : 9m – 2(3.65m) = 1.7m, les retraits seront utilisés pour les armatures des 8 semelles. 

Section semelle = 0.85m ×  0.85m 

Nombre de morceau par colonne = 8HA12 coupés à 3.65m 

Nombre de barre pour les 8 colonnes : 8 × 4 = 32 HA12 
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2.5.7.- Armatures transversales (cadres) 

Section fini des colonnes = 0.40m × 0.40m 

Espacement : 0.15m zone critique et 0.15m le long de la colonne 

Longueur déployée des cadres : (4 × 0.34m) + (2 × 0.06m) = 1.48m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟏.𝟒𝟖𝒎
 = 6 cadres 

Nombre de cadre pour une colonne : (
𝟑.𝟒 𝒎

𝟎.𝟏𝟓𝒎
 + 1) = 23 cadres 

Nombre total de cadre pour 8 colonnes : 23 × 8 = 184 cadres 

Nombre de HA8 pour les colonnes : 
𝟏𝟖𝟒 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟔 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 30.67 barres HA8 

 

2.5.8.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (20.04 × 32) + (30.67 × 11.28) = 987.24Lbs 

Fil à ligaturer : 0.02 × 987.24 = 19.75Lbs 

Nombre de Lbs total : 987.24 + 19.75 = 1007Lbs 

 

Achat 

Fil à ligaturer à 8HTD : 8 × 19.75 = 158HTD 

Barre HA12 à 80HTD : 32 × 80 = 2560HTD 

Barre HA8 à 45HTD : 31 × 45 = 1395HTD 

Manutention : 0.1 × (2560 + 1395 + 158) = 411.30HTD 

Transport : 0.1 × (2560 + 1395 + 158) = 411.30HTD 

Total : 2560 + 158 + 1395 + 411.3 + 411.3 = 4935.60HTD 

 

Main d’œuvre 

Ferraillage à 1.2HTD/Lbs : 1.2 × 1007 = 1208.40HTD 

Supervision : 0.15 × (4935.60 + 1208.4) = 921.60HTD 

 

Prix de revient de ferraillage : 4 935.60 + 1 208.40 + 921.60 = 7 065.60HTD 

 

2.5.9.- Béton pour les semelles : Q = 400kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Nombre de colonne = 8 

Section total de la semelle : 0.85m × 0.85m  

Hauteur des semelles = 0.15m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau : 
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  0.87 M3 + MARGE DE 10% = 0.95 

MO BETON 143.055 HTD         

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

0.85833 M3 0.57222 M3 8.976 sac 50.19474 GALL 
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Achat 

Sable 200HTD/m3 : 0.572m3 × 200 = 114.4HTD 

Gravier 150HTD/m3 : 0.8583m3 × 150 = 128.75HTD 

Ciment 100HTD/sac : 8.976 sacs × 100 = 898HTD 

Manutention à 10% : 0.1 × (114.4 + 128.75 + 898) = 114.12HTD  

Transport à 10% : 0.1 × (114.4 + 128.75 + 898) = 114.12HTD  

Total : 114.4 + 128.75 + 898 + 114.12 + 114.12 = 1369.39HTD 

 

Supervision à 15% : 0.15 × (1369.39 + 143.055) = 226.87HTD 

Prix de revient pour le béton des accès : 143.055 + 1369.39 + 226.87 = 1739.32HTD 

 

2.5.9.- Béton pour les colonnes : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Nombre de colonne = 8 

Section total des colonnes : 0.40m × 0.40m 

Hauteur mur = 3m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau : 
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  3.84 M3 + MARGE DE 10% = 4.22 

MO BETON 633.6 HTD         

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

3.8016 M3 2.5344 M3 34.78588235 sac 194.5263 GALL 

 

Achat 

Sable 200HTD/m3 : 2.54m3 × 200 = 508HTD 

Gravier 150HTD/m3 : 3.802m3 × 150 = 570.3HTD 

Ciment 100HTD/sac : 35 sacs × 100 = 3500HTD 

Manutention à 10% : 0.1 × (508 + 570.3 + 3500) = 457.8HTD  

Transport à 10% : 0.1 × (508 + 570.3 + 3500) = 457.8HTD  

Total : 508 + 570.3 + 3500 + 457.8 + 457.8 = 5493.9HTD 

 

Supervision à 15% : 0.15 × (5493.9 + 633.6) = 919.13HTD 

Prix de revient : 919.13 + 5 493.9 + 633.6 = 7 046.63HTD 

 

2.5.9.1.- Coffrage des colonnes 

Nombre de planche par colonne = 4 planches/colonne (planche de 12ft pour toutes les colonnes) 

Nombre de planche total : 4 planches/colonne × 8 colonnes = 32 planches 

Nombre de planche en BMF : 
𝟑𝟐(𝟏’’ × 𝟏𝟐’’ × 𝟏𝟐’)

𝟏𝟐
 = 384BMF 

Total clou par BMF : 384BMF × 0.0625Lbs/BMF = 24Lbs 
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On prend 2 morceaux pour 1 bois 2" × 4" × 16’ et 4 morceaux bois pour 1 colonne 

Pour 8 colonnes on a 32 morceaux 

Nombre de bois dur : 
𝟑𝟐 𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙 × 𝟏 𝒃𝒐𝒊𝒔

𝟐 𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙
 = 16 bois  

Total clou par 0.20Lbs/bois : 0.20Lbs/bois × 16bois = 3.2Lbs 

 

Achat 

Planche 12 à 130HTD : 32 × 130 = 4160HTD 

Bois 2" × 4" × 16’ 150HTD/Unité : 16 × 150 = 2400HTD 

Clous 2’’ ½ à 8HTD/Lbs : (24 + 3.2) × 8 = 448HTD 

Manutention : 0.1 × (4160 + 2400 + 448) = 700.8HTD 

Transport : 0.1 × (4160 + 2400 + 448) = 700.8HTD 

Total : 4160 + 2400 + 448 + 700.8 + 700.8 = 45849.6HTD 

 

Main d’œuvre pour coffrage 

Nombre de colonne : 8 

Coffrage 30HTD/colonne : 30× 8= 240HTD 

Décoffrage =
𝑴𝒐 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒓𝒂𝒈𝒆 + 𝒎𝒂𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏

𝟒
 = 

𝟐𝟒𝟎 + 𝟕𝟎𝟎.𝟖

𝟒
 = 235.20HTD 

Total = 240 + 235.2 = 475.20HTD 

Supervision : 0.15 × (45849.6 + 475.20) = 6948.72HTD 

 

Prix de revient : 6 948.72 + 475.20 + 45 849.6 = 53 273.52HTD 

 

2.5.10.- Ferraillage des chainages pour le mur 

On pend 6HA12 

Longueur = 10.35m 

Recouvrement : 40∅L = 40 × 1.2cm = 48cm, on prend 0.60m pour recouvrement 

Nombre d’armature pour 10.35m : 
𝟏𝟎.𝟑𝟓𝒎

𝟖.𝟒𝒎
 = 1.23 

Nombre de chainage = 8 poutres 

Nombre d’armature : 8 × 6HA12 × 1.23 = 59.04HA12 

 

2.5.11.- Armatures transversales des chainages 

Espacement : 0.15m zone critique et 0.15m en travée 

Longueur déployée des cadres : (2 × 0.34m) + (2 × 0.15m) + (2 × 0.06m) = 1.1m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟏.𝟏𝒎
 = 8 cadres/barre 

Nombre de cadres : (
𝟏𝟎.𝟑𝟓𝒎

𝟎.𝟏𝟓𝒎
 + 1) = 70 cadres 

Nombre de cadres total pour les 8 poutres : 8 × 70 = 560 cadres  

Nombre de HA8 pour les chainages : 
𝟓𝟔𝟎 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟖 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 70 HA8 

 

2.5.12.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (20.04 × 59.04) + (70 × 11.28) = 1972.76Lbs 

Fil à ligaturer : 0.02 × 1972.76 = 39.46Lbs 

Nombre de Lbs total : 1972.76 + 39.46 = 2012.22Lbs 
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Achat 

Fil à ligaturer : 8 × 39.46 = 315.68HTD 

Barre HA12 à 80HTD : 60 × 80 = 4800HTD 

Barre HA8 à 45HTD : 70 × 45 = 3150HTD 

Manutention : 0.1 × (315.68 + 4800 + 3150) = 826.60HTD 

Transport : 0.1 × (315.68 + 4800 + 3150) = 826.60HTD 

Total : 315.68 + 4800 + 3150 + 826.60 + 826.60 = 9918.88HTD 

 

Main d’œuvre 

Ferraillage à 1.2HTD/Lbs : 1.2 × 2012.22 = 2414.66HTD 

Supervision : 0.15 × (9918.88 + 2414.66) = 1850.03HTD 

 

Prix de revient de ferraillage : 9 918.88 + 2 414.66 + 1 850.03 = 14 183.57HTD 

 

2.5.13.- Béton pour les chainages : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Nombre de colonne = 8 

Section total des colonnes : 8 × (0.40m × 0.20m) = 0.64m2  

Longueur des chainages= 10.35m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau : 
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  6.62 M3 + MARGE DE 10% = 7.29 

MO BETON 1092.96 HTD         

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

6.55776 M3 4.37184 M3 60.00564706 sac 335.5579 GALL 

 

Achat 

Sable 200HTD/m3 : 4.4m3 × 200 = 880HTD 

Gravier 150HTD/m3 : 6.56m3 × 150 = 984HTD 

Ciment 100HTD/sac : 60 sacs × 100 = 6000HTD 

Manutention à 10% : 0.1 × (880 + 984 + 6000) = 786.4HTD  

Transport à 10% : 0.1 × (880 + 984 + 6000) = 786.4HTD  

Total : 880 + 984 + 6000 + 786.4 + 786.4 = 9436.8HTD 

 

Supervision à 15% : 0.15 × (9436.8 + 1092.96) = 1579.50HTD 

Prix de revient : 1 579.50 + 9 436.8 + 1 092.96 = 12 109.26HTD 

 

2.5.13.1.- Coffrage des chainages 

Longueur à coffrer = 10.35m 
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Nombre de planche de 16ft : 
10.35𝑚

4.8𝑚/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒
 = 2.1563 planches 

Nombre de planche par chainage = 2  

Nombre de planche total : (2 planches/chainage × 8 chainages) 2.1563 = 34.5 planches 

Nombre de planche en BMF : 
𝟑𝟒.𝟓(𝟏’’ × 𝟏𝟐’’ × 𝟏𝟔’)

𝟏𝟐
 = 552BMF 

Total clou par BMF : 552BMF × 0.0625Lbs/BMF = 34.5Lbs 

 

On prend 4 morceaux pour 1 bois 2" × 4" × 16’ et 8 morceaux bois pour 10.35m 

Pour 8 poutres on a 64 morceaux 

Nombre de bois dur : 
𝟔𝟒 𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙 × 𝟏 𝒃𝒐𝒊𝒔

𝟒 𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙
 = 16 bois  

Total clou par 0.2Lbs/bois : 0.2Lbs/bois ×16bois = 3.2Lbs 

 

Achat 

Planche 16 à 180HTD : 35 × 180 = 6300HTD 

Bois 2" × 4" × 16’ 150HTD/Unité : 16 × 150 = 2400HTD 

Clous 2’’ ½ à 8HTD/Lbs : (34.5 + 3.2) × 8 = 301.6HTD 

Manutention : 0.1 × (6300 + 2400 + 301.6) = 9001.6HTD 

Transport : 0.1 × (6300 + 2400 + 301.6) = 9001.6HTD 

Total : 6300 + 2400 + 301.6 + 9001.6 + 9001.6 = 27004.80HTD 

 

Main d’œuvre pour coffrage 

Nombre de poutre : 8 

Coffrage 50HTD/poutre : 50 × 8 = 400HTD 

Décoffrage =
𝑴𝒐 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒓𝒂𝒈𝒆 + 𝒎𝒂𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏

𝟒
 = 

𝟒𝟎𝟎 + 𝟗𝟎𝟎𝟏.𝟔

𝟒
 = 2350.4HTD 

Total = 400 +  2350.4 = 2750.4HTD 

Supervision : 0.15 × (27004.80 + 2750.4) = 4463.28HTD 

 

Prix de revient : 27 004.80 + 2 750.4 + 4 463.28 = 34 218.48HTD 

 

2.5.14.- Béton pour la chaussée de l’accès : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Nombre d’accès = 2 

Largeur de l’accès après les murs = 4m 

Longueur accès : L = √10.35𝑚2 +  3.2𝑚2 = 10.83m 

Section de l’accès = 2(10.83m × 4m) = 93.138m2  

Epaisseur de béton pour l’accès = 0.15m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau : 
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 
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VOLUME BETON  13.00 M3 + MARGE DE 10% = 14.30 

MO BETON 2144.34 HTD         

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

12.86604 M3 8.57736 M3 117.7284706 sac 658.35 GALL 

 

Achat 

Sable 200HTD/m3 : 8.58m3 × 200 = 1716HTD 

Gravier 150HTD/m3 : 12.866m3 × 150 = 1929.9HTD 

Ciment 100HTD/sac : 117.73 sacs × 100 = 11773HTD 

Manutention à 10% : 0.1 × (1716 + 1929.9 + 11773) = 1541.89HTD  

Transport à 10% : 0.1 × (1716 + 1929.9 + 11773) = 1541.89HTD  

Total : 1716 + 1929.9+ 11773+  + 1541.89 + 1541.89 = 18501.68HTD 

 

Supervision à 15% : 0.15 × (18501.68 + 2144.34) = 3097.05HTD 

Prix de revient : 3 097.05 + 18 501.68 + 21 44.34 = 236 032.73HTD 

 

Il est à noter que ce coulis du béton sera réalisé en 4 tranches sans armature pour chaque accès 

comme on fait traditionnellement pour les routes en béton. 

 

2.6.- DEVIS POUR LES COLONNES DU SOUS-SOL 

Selon le calcul de ferraillage de la colonne, on a 12HA16 

Nombre de colonne = 45 colonnes 

La longueur déployée : L. recouvrement + ep. dalle + h. poutre + h. s-s + h. rad + patte 

Longueur : 0.95m + 0.15m + 0.50m + 3m + 0.60m + 0.30m = 5.4m 

On prendra 1HA16 pour une tige 

Retrait : 9m – 5.5m = 3.5m, les retraits seront utilisés pour les armatures aux appuis des poutres. 

Nombre de barre : 12HA16 × 45 = 540HA16 

 

2.6.1.- Armatures transversales (cadres) 

Section fini des colonnes = 0.50m × 0.50m 

Espacement : 0.15m zone critique et 0.15m le long de la colonne 

Longueur déployée des cadres : (4 × 0.44m) + (2 × 0.08m) = 1.92m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟏.𝟗𝟐𝒎
 = 4 cadres 

Nombre de cadre pour une colonne : (
𝟑.𝟔 𝒎

𝟎.𝟏𝟓𝒎
 + 1) = 25 cadres 

Nombre total de cadre pour 45 colonnes : 25 × 45 = 1125 cadres 

Nombre de HA8 pour les colonnes : 
𝟏𝟏𝟐𝟓 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟒 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 281.25HA8, on prend 282HA8 

 

2.6.2.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (45.05 × 540) + (282 × 11.28) = 27513.36Lbs 

Fil à ligaturer : 0.02 ×  27513.36= 551Lbs 

Nombre de Lbs total : 27513.36 + 551 = 28064.36Lbs 

M.O : 1.2 × 28064.36 = 33677.23HTD 
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Achat 

HA16 à 337HTD  ⇒ 540 × 337 = 181980HTD 

Barre HA8 à 45HTD : 282 × 45 = 12690HTD 

Fil à ligaturer : 8 × 551 = 4408HTD 

Manutention : 0.1 × (181980 + 12690 + 4408) = 19907.80HTD 

Transport : 0.1 × (181980 + 12690 + 4408) = 19907.80HTD 

Total : 181980 + 12690 + 4408 + 19907.80 + 19907.80 = 238893.60HTD 

` 

Supervision : 0.15 × (33677.23 + 238893.60) = 40885.63HTD 

Prix de revient : 40 885.63 + 238 893.60 + 33 677.23 = 313 456.46HTD 

  

2.6.3.- Béton pour les colonnes : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Nombre de colonne = 45 

Section total des colonnes : 45 × (0.50m × 0.50m) = 11.25m2  

Hauteur plancher/plafond = 3m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau : 
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  33.75 M3 + MARGE DE 10% = 37.13 

MO BETON 5568.75 HTD         

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

33.4125 M3 22.275 M3 305.7352941 sac 1709.704 GALL 

 

Achat 

Sable 200HTD/m3 : 22.275m3 × 200 = 4455HTD 

Gravier 150HTD/m3 : 33.413m3 × 150 = 5011.95HTD 

Ciment 100HTD/sac : 305.74 sacs × 100 = 30574HTD 

Manutention à 10% : 0.1 × (4455 + 5011.95 + 30574) = 4004.1HTD  

Transport à 10% : 0.1 × (4455 + 5011.95 + 30574) = 4004.1HTD  

Total : 4455 + 5011.95 + 30574+  + 4004.1 + 4004.1 = 48049.15HTD 

 

Supervision à 15% : 0.15 × (5568.75 + 48049.15) = 8042.7HTD 

Prix de revient : 8 042.7 + 48 049.15 + 5 568.75 = 61 660.60HTD 

 

2.6.3.1.- Coffrage des colonnes 

Nombre de planche par colonne = 6.666 planches/colonne (planche de 12ft pour toutes les 

colonnes) 

Nombre de planche total : 6.666 planches/colonne × 45 colonnes = 300 planches 

Nombre de planche en BMF : 
𝟑𝟎𝟎(𝟏’’ × 𝟏𝟐’’ × 𝟏𝟎’)

𝟏𝟐
 = 3000BMF 
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Total clou par BMF : 3000BMF × 0.0625Lbs/BMF = 187.5Lbs 

 

On prend 2 morceaux pour 1 bois 2" × 4" × 16’ et 4 morceaux bois pour 1 colonne 

Pour 45 colonnes on a 180 morceaux 

Nombre de bois dur : 
𝟏𝟖𝟎 𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙 × 𝟏 𝒃𝒐𝒊𝒔

𝟐 𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙
 = 90 bois  

Total clou par 0.20Lbs/bois : 0.20Lbs/bois × 90bois = 18Lbs 

 

Achat 

Planche 12 à 130HTD : 300 × 130 = 39000HTD 

Bois 2" × 4" × 16’ à 150HTD/Unité : 90 × 150 = 13500HTD 

Clous 2’’ ½ à 8HTD/Lbs : (187.5 + 18) × 8 = 1644HTD 

Manutention : 0.1 × (39000 + 13500 + 1644) = 5414.4HTD 

Transport : 0.1 × (39000 + 13500 + 1644) = 5414.4HTD 

Total : 39000 + 13500 + 1644 + 5414.4+ 5414.4 = 29872.8HTD 

 

Main d’œuvre pour coffrage 

Nombre de colonne : 45 

Coffrage 30HTD/colonne : 30 × 45 = 1350HTD 

Décoffrage =
𝑴𝒐 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒓𝒂𝒈𝒆 + 𝒎𝒂𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏

𝟒
 = 

𝟏𝟑𝟓𝟎 + 𝟓𝟒𝟏𝟒.𝟒

𝟒
 = 1691.10HTD 

Total = 1350 +  1691.10 = 3041.10HTD 

Supervision : 0.15 × (29872.8 + 3041.10) = 4937.10HTD 

 

Prix de revient : 29 872.8 + 3 041.10 + 4 937.10 = 37 851HTD 

 

2.7.- CALCUL POUR LES POUTRES (SENS XX) 

Selon le calcul de ferraillage de la poutre, on a 5HA16 + 5HA14 + 5HA12 en travée et 5HA16 aux 

appuis. 

Longueur = 16.5m et on prendra 1m pour recouvrement 

Nombre d’armature pour 17m : 
𝟏𝟕 𝒎

𝟖 𝒎
 = 2.125 lignes d’armatures 

Nombre de poutre sur le sens XX : 9 poutres 

Nombre d’armature pour le sens XX : 9 × (5HA16 × 2.125) = 95.625HA16, on prend 96HA16 

Nombre d’armature pour le sens XX : 9 × (5HA14 × 2.125) = 95.625HA14, on prend 96HA14 

Nombre d’armature pour le sens XX : 9 × (5HA12 × 2.125) = 95.625HA12, on prend 96HA12 

Aux appuis = 95.625HA16 de 3.5m (voir paragraphe 2.6), on prend 96HA16 

 

2.7.1.- Armatures transversales (poutre de 4m) 

Espacement : 0.10m zone critique et 0.15m en travée 

Longueur déployée des cadres : (4 × 0.44m) + (2 × 0.08m) = 1.92m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟏.𝟗𝟐𝒎
 = 4 cadres 

Nombre de cadres (zone critique) : (
𝟐 𝒎

𝟎.𝟏𝟎𝒎
 + 2) = 22 cadres 

Nombre de cadres (en travée) : (
𝟐𝒎

𝟎.𝟏𝟓𝒎
 + 1) = 14 cadres 

Nombre de travée de 4.5m : 3 × 9 = 27 travées 

www.cours-genie-civil.com



Université Caraïbe  Projet de Sortie Béton Armé Promotion : 2007-2012 

 

 

20 

Nombre de cadres total : 27 × (22 + 14) = 972 cadres  

Nombre de HA8 pour les poutres de 4.5m : 
𝟗𝟕𝟐𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟒 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 243 HA8 

 

2.7.2.- Armatures transversales (poutre de 2.5m) 

Espacement : 0.10m zone critique et 0.15m en travée 

Longueur déployée des cadres : (4 × 0.44m) + (2 × 0.08m) = 1.92m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟏.𝟗𝟐𝒎
 = 4 cadres 

Nombre de cadres (zone critique) : (
𝟏 𝒎

𝟎.𝟏𝟎𝒎
 + 2) = 12 cadres 

Nombre de cadres (en travée) : (
𝟏 𝒎

𝟎.𝟏𝟓𝒎
 + 1) = 7 cadres 

Nombre de travée de 2m = 9 travées 

Nombre de cadres total : 9 × (12 + 7) = 171 cadres  

Nombre de HA8 pour les poutres de 2m : 
𝟏𝟕𝟏 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟒 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 42.75 barres HA8 

Total de HA8 (sens XX) : 243 + 42.75 = 285.75HA8, on prend 286HA8 

 

2.7.3.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (45.06 × 96) + (31.29 × 96) + (286 × 11.28) + (96 × 20.04) = 12479.52Lbs 

Fil à ligaturer : 0.02 × 12479.52 = 250Lbs 

Nombre de Lbs total : 12479.52 + 250 = 12729.52Lbs 

 

2.7.4.- Ferraillage de la poutre (sens YY) 

Selon le calcul de ferraillage de la colonne, on a 5HA16 + 5HA14 + 5HA12 en travée et 5HA16 aux 

appuis 

Longueur = 36.5m et on prendra 1m pour recouvrement 

Nombre d’armature pour 17m : 
𝟑𝟕𝒎

𝟖𝒎
 = 4.625 lignes d’armatures 

Nombre de poutre sur le sens YY = 5 poutres 

Nombre d’armature pour le sens XX : 5 × (5HA16 × 4.625) = 115.625HA16, on prend 116HA16 

Nombre d’armature pour le sens XX : 5 × (5HA14 × 4.625) = 115.625HA14, on prend 116HA14 

Nombre d’armature pour le sens XX : 5 × (5HA12 × 4.625) = 115.625HA12, on prend 116HA12 

Aux appuis = 115.625HA16 de 3.5m (voir paragraphe 2.6), on prend 116HA16 

 

2.7.5.- Armatures transversales (poutre de 4.5m) 

Espacement : 0.10m zone critique et 0.15m en travée 

Longueur déployée des cadres : (4 × 0.44m) + (2 × 0.08m) = 1.92m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟏.𝟗𝟐𝒎
 = 4 cadres 

Nombre de cadres (zone critique) : (
𝟐 𝒎

𝟎.𝟏𝟎𝒎
 + 2) = 22 cadres 

Nombre de cadres (en travée) : (
𝟐 𝒎

𝟎.𝟏𝟓𝒎
 + 1) = 14 cadres 

Nombre de travée de 4m : 8 × 5 = 40 travées 

Nombre de cadres total : 40 × (22 + 14) = 1440cadres  

Nombre de HA8 pour les poutres de 4m : 
𝟏𝟒𝟒𝟎 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟒 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 360HA8 
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2.7.6.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (45.06 × 116) + (31.29 × 116) + (360 × 11.28) + (116 × 20.04) = 15242.04Lbs 

Fil à ligaturer : 0.02 × 15242.04 = 305Lbs 

Total : 15242.04 + 305 = 15547.04Lbs 

 

Achat 

HA16 à 337HTD  ⇒ (96 + 116) × 337 = 71444HTD 

Barre HA8 à 45HTD : (286 + 360) × 45 = 29070HTD 

Barre HA12 à 80HTD : (96 + 116) × 80 = 16960HTD 

HA14 à 215HTD  ⇒ (96 + 116) × 215 = 45580HTD 

Fil à ligaturer : (250 + 305) × 8 = 4440HTD 

Manutention : 0.1 × (71444 + 16960 + 45580 +4440) = 13842.40HTD 

Transport : 0.1 × (71444 + 16960 + 45580 +4440) = 13842.40HTD 

Total : 71444 + 29070 + 16960 + 45580 + 4440 + 13842.40 + 13842.40 = 181336.40HTD 

 

Main d’œuvre 

M.O ferraillage : 1.2HTD/Lbs : 1.2 × (12729.52 + 15547.04) = 33931.87HTD 

Supervision : 0.15 × (181336.40 + 33931.87) = 32290.24HTD 

 

Prix de revient : 181 336.40 + 33 931.87 + 32 290.24 = 247 558.51HTD 

 

2.7.7.- Béton pour les poutres : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Nombre de poutre dans le sens XX = 9 

Section total des colonnes : 9 × (0.5m × 0.5m) = 2.25m2  

Longueur poutre = 16.5m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau : 
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  37.13 M3 + MARGE DE 10% = 40.84 

MO BETON 6125.625 HTD         

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

36.75375 M3 24.5025 M3 336.3088235 sac 1880.674 GALL 

 

Achat 

Sable 200HTD/m3 : 24.5025m3 × 200 = 4900.5HTD 

Gravier 150HTD/m3 : 36.754m3 × 150 = 5513.10HTD 

Ciment 100HTD/sac : 305.74 sacs × 100 = 30574HTD 

Manutention à 10% : 0.1 × (4455 + 5513.10 + 30574) = 4054.21HTD  

Transport à 10% : 0.1 × (4455 + 5513.10 + 30574) = 4054.21HTD  

Total : 4900.5 + 5513.10 + 30574 + 4054.21 + 4054.21 = 49096.02HTD 
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Supervision à 15% : 0.15 × (6125.625 + 49096.02) = 8283.25HTD 

Prix de revient (sens XX) : 6 125.625 + 49 096.02 + 8 283.25 = 63 505HTD 

 

2.7.8.- Béton pour les poutres : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Nombre de poutre dans le sens YY = 5 

Section total des colonnes : 5 × (0.5m × 0.5m)  = 1.25m2  

Longueur = 36.5m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  45.63 M3 + MARGE DE 10% = 50.19 

MO BETON 7528.125 HTD         

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

45.16875 M3 30.1125 M3 413.3088235 sac 2311.266 GALL 

 

Achat 

Sable 200HTD/m3 : 30.1125m3 × 200 = 6022.5HTD 

Gravier 150HTD/m3 : 45.2m3 × 150 = 6780HTD 

Ciment 100HTD/sac : 413.31 sacs × 100 = 41331HTD 

Manutention à 10% : 0.1 × (6022.5 + 6780 + 41331) = 5413.35HTD  

Transport à 10% : 0.1 × (6022.5 + 6780 + 41331) = 5413.35HTD  

Total : 6022.5 + 6780 + 41331 + 5413.35 + 5413.35 = 64960.20HTD 

 

Supervision à 15% : 0.15 × (7528.125 + 64960.20) = 10873.25HTD 

Prix de revient (sens YY) : 7 528.125 + 64 960.20 + 10 873.25 = 83 361.40HTD 

 

2.7.8.1.- Coffrage des poutres 

Longueur à coffrer = (4m × 67) + (2m × 9) = 286m 

Nombre de planche de 16ft : 
286𝑚

4.8𝑚/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒
 = 59.583 planches 

Nombre de planche/poutre = 5 

Nombre planche total : 5 × 59.583 = 298 planches 

Nombre de planche en BMF : 
𝟐𝟗𝟖(𝟏’’ × 𝟏𝟐’’ × 𝟏𝟔’)

𝟏𝟐
 = 4768BMF 

Total clou par BMF : 4768BMF × 0.0625Lbs/BMF = 298Lbs 

 

On prend 6 morceaux pour 1 bois 2" × 4" × 16’, or on a 4 morceaux bois pour 4m et 2 morceaux 

pour 2m 

Longueur à coffrer = (4m × 67) + (2m × 9) = 286m 

Nombre de morceaux : 
𝟐𝟖𝟔𝒎 × 𝟔 𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙

𝟔𝒎
 = 286 morceaux 
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Nombre de bois dur : 
𝟐𝟖𝟔𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙 × 𝟏 𝒃𝒐𝒊𝒔

𝟔 𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙
 = 48 bois  

Total clou par 0.2Lbs/bois : 0.2Lbs/bois × 48 bois = 9.6Lbs 

 

On prend 1 étaies pour 1m (les étais pour la dalle seront réutilisés pour le bâtiment voir paragraphe 

2.5.4.1) 

Longueur à coffrer = (4m × 67) + (2m × 9) = 286m 

Nombre d’étaie : (286m × 1 étaies/m) + 1 = 287 étaies 

Nombre de clou à 5%  ⇒ 287 × 0.05 = 14.35Lbs 

 

Achat 

Planche : 180 × 298 = 53640HTD 

Bois : 150 × 48 = 7200HTD 

Clou : 8 × (14.35 + 9.6 + 298) = 2575.5HTD 

Manutention : 0.1 × (53460 + 7200 + 2575.5) = 6323.55HTD 

Transport : 0.1 × (53460 + 7200 + 2575.5) = 6323.55HTD 

Total : 53640 + 7200 + 2575.5 + 6323.55 + 6323.55 = 76062.6HTD 

 

Main d’œuvre pour coffrage 

Nombre de poutre : 76 

Coffrage 50HTD/poutre : 50 × 76 = 3800HTD 

Décoffrage =
𝑴𝒐 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒓𝒂𝒈𝒆 + 𝒎𝒂𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏

𝟒
 = 

𝟑𝟖𝟎𝟎 + 𝟔𝟑𝟐𝟑.𝟓𝟓

𝟒
 = 2530.89HTD 

Total = 3800 +  2530.89 = 6331HTD 

 

Supervision : 0.15 × (76062.6 + 6331) = 2090.64HTD 

Prix de revient : 2 090.64 + 6 331 + 76 062.6 = 84 484.24HTD 

 

2.8.- BLOC POUR LE SOUS-SOL  

Pour le calcul des blocs et matériaux connexes, nous avons élaboré une feuille de calcul Excel tout 

comme pour le béton, le crépissage et l’enduisage. Dans le plan de distribution pour le sous-sol on 

constate : 

4 murs de 2m = 8m 

6 murs de 4m = 24m  

Longueur totale des parois = 8m + 24m = 32m 

Hauteur porte pour tout le bâtiment : 6 rangées + chainage  intermédiaire + 4 rangées 

Hauteur de pose = 0.22m  ⇒ H. Porte = (6 × 0.22m) + 0.16m + (4 × 0.22m) = 2.36m  

On a alors : 2 portes de 0.9m × 2.36m = 2.124m2  

Hauteur fenêtre : 4 × 0.22m = 0.88m 

On a alors : 3 fenêtres de 1.1m × 0.90m = 0.99m2  

On aura 1 chainage supérieur/linteau de 0.20m et deux autres rangées de bloc au-dessus du chainage 

Hauteur totale des parois (12 rangées) : 6 rangées + chainage intermédiaire + 4 rangées + chainage 

supérieur/linteau + 2 rangées ⇒ (6 × 0.22m) + 0.16m + (4 × 0.22m) + 0.2m + (2 × 0.22m) = 3m 

Volume de mortier pour un bloc 15 

Mortier de pose : 0.15m × 0.40m × 0.02m  = 0.0012m3  

Alvéole :  3(0.09m × 0.07m × 0.15m)  = 0.002835m3  
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Joint :   2 (0.02 × 0.20m × 0.15)  = 0.0012m3  

Volume de mortier/bloc majoré à 20% :  = 1.2 × (0.005235m3/bloc) = 0.00628m3/bloc 

Proportion de sable = 90% 

Ration de ciment : 30 blocs pour 1 sac 

Proportion d’eau : 
𝟏𝟐𝟎 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔/𝒎𝟑 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆𝒓

𝟑.𝟖𝒍 𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
 (les blocs seront mouillés avant de les poser) 

MO pose bloc : 3HTD/bloc 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

MATERIAUX A COMMANDER 
MARGE = 

5% 
1.05 

MO POSE BLOC  

NBRE DE BLOC SABLE CIMENT EAU 

1014.06375 UNITE 5.7333 M3 33.80213 SAC 181.0520094 GALL 3042.19125 

 

Achat 

Bloc 15 à 5.7HTD  ⇒ 1015 × 5.7 = 5785.5HTD 

Sable à 200HTD  ⇒ 5.7333 × 200 = 1146.66HTD 

Ciment à 100HTD  ⇒ 33.80 × 100 = 3380HTD 

Manutention : 0.1 × (5785.5 + 1146.66 + 3380) = 1031.22HTD 

Transport : 0.1 × (5785.5 + 956.46 + 3380) = 1031.22HTD 

Total : 5785.5 + 1146.66 + 3380 + 1031.22 + 1031.22 = 12374.60HTD 

 

Supervision : 0.15 × (3042.20 + 12374.60) = 2312.52HTD 

Prix de revient : 2 312.52 + 12 374.60 + 3 042.20 = 17 729.32HTD 

 

2.8.1.- Ferraillage des chainages intermédiaires pour le mur 

On pend 4HA12 

Longueur totale des parois avec  encastrement = (4 × 2.5m) + (6 × 4.5m) = 37m 

On a alors : 2 portes de 0.9m, donc la longueur à ferrailler est : 37m – 1.8m = 35.20m 

Recouvrement : 40∅L = 40 × 1.2cm = 48cm, on prend 0.6m pour recouvrement 

Nombre d’armature pour 35.20m : 
𝟑𝟓.𝟐𝟎𝒎

𝟖.𝟒𝒎
 = 4.19 

Nombre d’armature : 4HA12 × 4.19= 16.76HA12 

 

2.8.2.- Armatures transversales des chainages 

Espacement : 0.20m zone critique et 0.20m en travée 

Section du chainage = 0.15m × 0.16m 

Longueur déployée des cadres : (2 × 0.12m) + (2 × 0.13m) + (2 × 0.06m) = 0.62m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟎.𝟔𝟐𝒎
 = 14 cadres/barre 

Nombre de cadres : (
𝟑𝟓.𝟐𝟎𝒎

𝟎.𝟐𝟎𝒎
 + 1) = 177cadres 

Nombre de HA8 pour les chainages : 
𝟏𝟕𝟕 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟏𝟒 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 12.64HA8 

 

2.8.3.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (11.28 × 13) + (20.04 × 17) = 487.32Lbs 
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Fil à ligaturer : 0.02 × 487.32  = 9.75Lbs 

Nombre de Lbs total : 9.75 + 487.32 = 497.10Lbs 

MO : 1.2 × 497.10 = 596.52HTD 

 

Achat 

HA12 à 80HTD  ⇒ 17 × 80 = 1360HTD 

Barre HA8 à 45HTD  ⇒ 13 × 45 = 585HTD 

Fil à ligaturer : 9.75 × 8 = 78HTD 

Manutention : 0.1 × (1360 + 585 + 78) = 202.30HTD 

Transport : 0.1 × (1360 + 585 + 78) = 202.3HTD 

Total : 1360 + 585 + 78 + 202.30 + 202.30 = 2225.30HTD 

 

Supervision : 0.15 × (596.52 + 2225.30) = 423.27HTD 

Prix de revient : 596.52 + 2 225.30 + 423.27 = 3 254.09HTD 

 

2.8.4.- Béton pour chainages intermédiaires : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section total du chainage : 0.15m × 0.16m  = 0.024m2  

Longueur totale des parois = 8m + 24m = 32m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  0.77 M3 + MARGE DE 10% = 0.84 

MO BETON 126.72 HTD         

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

0.76032 M3 0.50688 M3 6.957176471 sac 38.90526 GALL 

 

Achat 

Sable : 0.51 × 200= 102HTD 

Gravier : 0.76 × 150 = 114HTD 

Ciment : 7 × 100 = 700HTD 

Manutention : 0.1 × (102 + 114 + 700) = 91.6HTD 

Transport : 0.1 × (102 + 114 + 700) = 91.60HTD 

Total : 102 + 114 + 91.60 + 91.60 = 399.20HTD 

 

Supervision : 0.15 × (126.72 + 399.20) = 78.88HTD 

Prix de revient : 126.72 + 399.20 + 78.88 = 604.80HTD 

 

2.8.5.- Ferraillage des chainages supérieurs/linteaux pour le mur 

On pend 4HA12 

Longueur totale des parois avec  encastrement = (4 × 2.5m) + (6 × 4.5m) = 37m 
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Recouvrement : 40∅L = 40 × 1.2cm = 48cm, on prend 0.60m pour recouvrement 

Nombre d’armature pour 37m : 
𝟑𝟕𝒎

𝟖.𝟒𝒎
 = 4.40 

Nombre d’armature : 4HA12 × 4.40= 17.6HA12 

 

2.8.6.- Armatures transversales des chainages 

Espacement : 0.20m zone critique et 0.20m en travée 

Section du chainage = 0.15m × 0.20m 

Longueur déployée des cadres : (2 × 0.12m) + (2 × 0.17m) + (2 × 0.08m) = 0.74m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟎.𝟕𝟒𝒎
 = 12 cadres/barre 

Nombre de cadres : (
𝟑𝟕𝒎

𝟎.𝟐𝟎𝒎
 + 1) = 186cadres 

Nombre de HA8 pour les chainages : 
𝟏𝟖𝟔 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟏𝟐 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 15.5 HA8 

 

2.8.7.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (11.28 × 16) + (20.04 × 18) = 541.20Lbs 

Fil à ligaturer : 0.02 × 541.20 = 10.82Lbs 

Nombre de Lbs total : 541.20 + 10.82 = 552.02Lbs 

MO : 1.2 × 552.02 = 662.43HTD 

 

Achat 

HA12 à 80HTD  ⇒ 18 × 80 = 1440HTD 

Barre HA8 à 45HTD  ⇒ 16 × 45 = 720HTD 

Fil à ligaturer : 10.82 × 8 = 86.56HTD 

Manutention : 0.1 × (1440 + 720 + 86.56) = 224.66HTD 

Transport : 0.1 × (1440 + 720 + 86.56) = 224.66HTD 

Total : 1440 + 720 + 86.56 + 224.66 + 224.66 = 2695.88HTD 

 

Supervision : 0.15 × (662.43 + 2695.88) = 503.75HTD 

Prix de revient : 662.43  + 2 695.88 + 503.75 = 3862.06HTD 

 

2.8.8.- Béton pour chainages supérieurs : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section total du chainage : 0.15m × 0.20m  = 0.03m2  

Longueur total = 32m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 
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VOLUME BETON  0.96 M3 + MARGE DE 10% = 1.06 

MO BETON 158.4 MATERIAUX A COMMANDER 

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

0.9504 M3 0.6336 M3 8.696470588 sac 48.63158 GALL 

 

Achat 

Sable : 0.634 × 200= 126.80HTD 

Gravier : 0.95 × 150 = 142.50HTD 

Ciment : 9 × 100 = 900HTD 

Manutention : 0.1 × (126.8 + 142.5 + 900) = 116.93HTD 

Transport : 0.1 × (126.8 + 142.5 + 900) = 116.93HTD 

Total : 126.80 + 142.5 + 900 + 116.93 + 116.93 = 1403.16HTD 

 

Supervision : 0.15 × (158.4 + 1403.16) = 234.234HTD 

Prix de revient : 158.40 + 1 403.16 + 234.234 = 1 795.80HTD 

 

2.8.8.1.- Coffrage du chainage  

Longueur totale des parois à coffrer = 8m + 24m = 32m 

Nombre de planche de 16ft : 
32𝑚

4.8𝑚/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒
 = 6.67 planches 

Les planches utilisées pour le coffrage des poutres seront réutilisées pour les chainages 

Nombre de planche en BMF : 
𝟔.𝟕𝟔(𝟏’’ × 𝟏𝟐’’ × 𝟏𝟔’)

𝟏𝟐
 = 106.67BMF 

Total clou par BMF : 106.67BMF × 0.0625Lbs/BMF = 6.67Lbs 

 

On prend 4 morceaux pour 1 bois 2" × 4" × 16’, 4 morceaux bois pour 4m 

Nombre de morceaux : 
𝟑𝟐𝒎 × 𝟑 𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙

𝟒𝒎
 = 24 morceaux 

Nombre de bois dur : 
𝟐𝟒𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙 × 𝟏 𝒃𝒐𝒊𝒔

𝟒 𝒎𝒐𝒓𝒄𝒆𝒂𝒖𝒙
 = 6 bois  

Total clou par 0.2Lbs/bois : 0.2Lbs/bois × 6 bois = 1.2Lbs 

 

Achat 

Planche : 180 × 7 = 1260HTD 

Bois : 150 × 6 = 900HTD 

Clou : 8 × (6.67 + 1.2) = 62.96HTD 

Manutention : 0.1 × (1260 + 900 + 62.96) = 222.30HTD 

Transport : 0.1 × (1260 + 900 + 62.96) = 222.30HTD 

Total : 1260 + 900 + 62.96 + 222.30 + 222.30 = 2667.56HTD 

 

Main d’œuvre pour coffrage 

Nombre de chainage : 10 × 2 = 20 

Coffrage 50HTD/chainage : 50 × 20 = 1000HTD 

Décoffrage =
𝑴𝒐 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒓𝒂𝒈𝒆 + 𝒎𝒂𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏

𝟒
 = 

𝟏𝟎𝟎𝟎 + 𝟐𝟐𝟐.𝟑𝟎

𝟒
 = 305.60HTD 

Total = 1000 +  305.60 = 1305.60HTD 
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Supervision : 0.15 × (2667.56 + 1305.60) = 596HTD 

Prix de revient : 2 667.56 + 1 305.60 + 596 = 4 569.16HTD 

 

2.9.- DALLE DU SOUS-SOL ET DES ETAGES COURANTS 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 6HA14 (armatures principales sens XX) 

Longueur à ferrailler (débordement y compris) = 37m, c.-à-d. la répétition de 6HA14 se fera 37 fois  

Espacement : 
100𝑐𝑚

6
 = 16cm et on prendra 1m pour recouvrement 

Nombre de ligne d’armatures sur les 17m : 
𝟏𝟕𝒎

𝟖𝒎
 = 2.125 lignes d’armatures 

Nombre d’armature pour le sens XX : (6HA14 × 37) × 2.125 = 471.75HA14 

 

Armature aux appuis 

Selon le calcul de ferraillage pour chaque appui on a 5HA12 

On a 9 appuis à ferrailler 

Nombre d’armature pour le sens XX : (5HA12 × 9) × 2.125 = 95.625HA12 

 

Armatures transversales 

Section fini des colonnes = 0.50m × 0.50m 

Espacement : 0.15m zone critique et 0.15m le long de la colonne 

Longueur déployée des cadres : (4 × 0.45m) + (2 × 0.08m) = 1.96m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟏.𝟗𝟔𝒎
 = 4 cadres 

Nombre de cadre pour 17m : (
𝟏𝟕 𝒎

𝟎.𝟏𝟓𝒎
 + 1) = 114 cadres 

Nombre d’appui 9  ⇒  134 × 9 = 1206 cadres 

Nombre de HA8 pour les colonnes : 
𝟏𝟐𝟎𝟔 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟒 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 301.5HA8 

 

2.9.1..- Ferraillage de la dalle (sens YY) 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 4HA12 (armatures principales) 

Longueur à ferrailler (débordement y compris) = 17m, c.-à-d. la répétition de 4HA12 se fera 17 fois  

Espacement : 
100𝑐𝑚

5
 = 20cm et on prendra 1m pour recouvrement 

Nombre de ligne d’armatures sur les 37m : 
𝟑𝟕𝒎

𝟖𝒎
 = 4.625 lignes d’armatures 

Nombre d’armature pour le sens YY : (4HA12 × 17) × 4.625 = 314.5HA12 

 

Armatures aux appuis 

On a 5 appuis à ferrailler 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 4HA12 

Nombre d’armature pour le sens YY : (4HA12 × 5) × 4.625 = 92.5HA12 

 

Armatures transversales 

Section fini des colonnes = 0.50m × 0.50m 

Espacement : 0.15m zone critique et 0.15m le long de l’appui 

Longueur déployée des cadres : (4 × 0.45m) + (2 × 0.08m) = 1.96m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟏.𝟗𝟔𝒎
 = 4 cadres 
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Nombre de cadre pour 37m : (
𝟑𝟕𝒎

𝟎.𝟏𝟓𝒎
 + 1) = 247 cadres 

Nombre d’appui 5  ⇒ 247 × 5 = 1235 cadres 

Nombre de HA8 pour les colonnes : 
𝟏𝟐𝟑𝟓 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟒 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 305.75HA8 

 

2.9.2.- Armatures à enlever 

Dans le plan de distribution nous avons 1 mezzanine et 2 caves d’escaliers 

La mezzanine = 6.40m × 3.10m = 19.84m2  

Les 2 caves d’escaliers = 4m × 4m = 16m2  

 

a) Armatures principales pour la mezzanine (sens XX) 

Longueur à ferrailler = 6.40m, c.-à-d. la répétition de 6HA14 se fera 6.40 fois  

Espacement : 
100𝑐𝑚

6
 = 16cm et on prendra 1m pour recouvrement 

Nombre de ligne d’armatures sur les 3.10m : 
𝟑.𝟏𝟎𝒎

𝟖𝒎
 = 0.3875 lignes d’armatures 

Nombre d’armature pour le sens XX : (6HA14 × 6.40) × 0.3875 = 14.88HA14 

 

Armatures principales (sens YY) 

Longueur à ferrailler = 3.10m, c.-à-d. la répétition de 4HA12 se fera 3.10 fois  

Espacement : 
100𝑐𝑚

5
 = 20cm et on prendra 1m pour recouvrement 

Nombre de ligne d’armatures sur les 6.40m : 
𝟔.𝟒𝟎𝒎

𝟖𝒎
 = 0.8 lignes d’armatures 

Nombre d’armature pour le sens YY : (4HA12 × 3.10) × 0.8 = 9.92HA12 

 

b) Armatures principales pour les cave d’escalier (longueur sens XX = sens YY) 

Longueur à ferrailler = 4m, c.-à-d. la répétition de 6HA14 se fera 4 fois  

Espacement : 
100𝑐𝑚

6
 = 16cm et on prendra 1m pour recouvrement 

Nombre de ligne d’armatures sur les 4m : 
𝟒𝒎

𝟖𝒎
 = 0.5 lignes d’armatures 

Nombre d’armature pour le sens XX et YY : (6HA14 × 4) × 0.5 = 12HA14 

 

Armatures principales (sens YY) 

Longueur à ferrailler = 4m, c.-à-d. la répétition de 5HA12 se fera 4 fois  

Espacement : 
100𝑐𝑚

5
 = 20cm et on prendra 1m pour recouvrement 

Nombre de ligne d’armatures sur les 4m : 
𝟒𝒎

𝟖𝒎
 = 0.5 lignes d’armatures 

Nombre d’armature pour le sens YY : (4HA12 × 4) × 0.5 = 8HA12 

 

Total HA14 pour la dalle : 471.75 – (14.88 + 12) = 444.89HA14  ⇒ 445HA14 

Total HA12 pour la dalle : (95.625 + 314.5 + 92.5) – (9.92 + 8) = 487.71HA12 ⇒ 488HA12 

Total HA8 pour la dalle : 301.5 + 305.75 = 607.25HA8  ⇒ 308HA8 

 

2.9.3.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (31.29 × 445) + (20.04 × 488) + (11.28 × 608) = 30561.81Lbs 

Fil à ligaturer : 0.02 × 30561.81 = 612Lbs 
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Nombre de Lbs total : 30561.81 + 612 = 31173.81Lbs  

MO : 1.2 × 31173.81 = 37408.57HTD 

 

Achat 

Barre HA8 à 45HTD : 308 × 45 = 13860HTD 

Barre HA12 à 80HTD : 488 × 80 = 39040HTD 

HA14 à 215HTD  ⇒ 445 × 215 = 95675HTD 

Manutention : 0.1 × (13860 + 39040 + 95675) = 14857.50HTD 

Transport : 0.1 × (13860 + 39040 + 95675) = 14857.50HTD 

Total : 13860 + 39040 + 95675 + 14857.50 + 14857.50 = 178290HTD 

 

Supervision : 0.15 (37408.57 + 178290) = 32354.80HTD 

Prix de revient : 37 408.57 + 178 290 + 32 354.80 = 248 053.37HTD 

 

2.9.4.- Béton pour les dalles : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section total de la dalle : 36.5m × 16.5m  = 602.25m2  

Section des caves d’escalier : 2(4m × 4m) = 32m2  

Section total de la mezzanine : 6.40m × 3.10m  = 19.84m2  

Section total de béton pour la dalle : 602.25m2 – (32m2 + 19.84m2) = 550.41m2  

Epaisseur de la dalle = 0.15m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  82.56 M3 + MARGE DE 10% = 90.82 

MO BETON 13622.65 MATERIAUX A COMMANDER 

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

81.73589 M3 54.49059 M3 747.9100588 SACS 4182.392 GALL 

 

Achat 

Sable : 54.49 × 200 = 10898HTD 

Gravier : 81.74 × 150 = 12261HTD 

Ciment : 747.91 × 100 = 74791HTD 

Manutention : 0.1 × (10898 + 12261 + 74791) = 9795HTD 

Transport : 0.1 × (10898 + 12261 + 74791) = 9795HTD 

Total : 10898 + 12261 + 74791 + 9795 + 9795 = 117540HTD 

 

Supervision : 0.15 × (13622.65 + 117540) = 19674.40HTD 

Prix de revient : 13 622.65 + 117 540 + 19 674.40 = 150 837.05HTD 

 

2.5.4.1.- Coffrage de la dalle 

Section à coffrer : 22 (4m × 4m) + 8(2m × 4m) = 416m2  
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Section d’un plywood 3/4 = 2.88m2  

Nombre de plywood : 
𝟒𝟏𝟔𝒎𝟐

𝟐.𝟖𝟖𝒎𝟐 = 145 plywoods 

Total clou par 0.25Lbs/plywood : 0.25Lbs/plywood × 145 plywood = 36.11Lbs 

 

On prend 1 bois 16fts pour 4m et 0.5 bois 16fts  pour 2m (sens XX, filière = 1m) 

Nombre de morceau pour 4m :(
4𝑚

1𝑚
) + 1 = 5 morceaux  5 bois 

Nombre de morceau pour 2m :(
2𝑚

1𝑚
) + 1 = 3 morceaux  1.5 bois 

Nombre de bois total : (22 × 5) + (8 × 1.5) = 122 bois 16fts 

 

On prend 1 bois 16fts pour 4m et 0.5 bois 16fts  pour 2m (sens YY, traverse = 0.5m) 

Nombre de morceau pour 4m :(
4𝑚

0.5𝑚
) + 1 = 9 morceaux 

Nombre de bois : (22 × 9) = 198 bois 16fts 

Nombre de morceau pour 2m :(
2𝑚

0.5𝑚
) + 1 = 5 morceaux  2.5 bois 

Nombre de bois : (8 × 5) × 0.5 = 20 bois 16fts 

 

Nombre de bois total : 122 + 198 + 20 = 340 bois 16fts 

Nombre de planche en BMF : 
𝟑𝟒𝟎(𝟐’’ × 𝟒’’ × 𝟏𝟔’)

𝟏𝟐
 = 1813.33BMF 

Total clou par BMF : 1813.33BMF × 0.0625Lbs/BMF = 113.33Lbs 

 

On prend 2 étaies pour 1m2  

Section à coffrer : 22 (4m × 4m) + 8(2m × 4m) = 416m2  

Nombre d’étaies : 416m × 2 étaies/m2 = 832 étaies 

Nombre de clou à 5% : 0.05 × 832 = 41.6Lbs 

Les planches utilisées pour le coffrage du radier seront réutilisées pour les dalles et les plywoods 

utilisés pour le mur de soutènement seront aussi considérés pour les dalles. 

 

Cout 

Location étais à 25HTD/U : 832 × 25 = 20800HTD 

Clou : 8 × (41.6 + 113.33 + 36.11) = 1528.32HTD 

Bois : 340 × 180 = 61200HTD 

Manutention : 0.1 × (20800 + 1528.32 + 61200) = 8352.83HTD 

Transport : 0.1 × (20800 + 1528.32 + 61200) = 8352.83HTD 

Total : 20800 + 1528.32 + 61200 + 8352.83 + 8352.83 = 100233.98HTD 

 

Main d’œuvre 

Section total de béton de dalle : 602.25m2 – (32m2 + 19.84m2) = 550.41m2  

Dalle Platte à 50HTD/m2 : 50 × 550.41 = 27520.50HTD 

Décoffrage =
𝑴𝒐 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒓𝒂𝒈𝒆 + 𝒎𝒂𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏

𝟒
 = 

𝟐𝟕𝟓𝟐𝟎.𝟓𝟎 +  𝟖𝟑𝟓𝟐.𝟖𝟑

𝟒
 = 8968.33HTD 

Total : 27520.50 + 8968.33 = 36488.83HTD 

 

Supervision : 0.15 × (100233.98 + 36488.88) = 20508.43HTD 
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Prix de revient : 36 488.88 + 20 508.43 + 100 233.98 = 157 231.29HTD 

 

2.10.- LES ESCALIERS 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 4HA14 (armatures principales) 

Longueur de volée à ferrailler (débordement y compris) = 2.15m, c.-à-d. la répétition de 4HA14 se 

fera 2.15 fois. 

Espacement : 
100𝑐𝑚

4
 = 25cm 

Nombre de ligne d’armatures sur les 4.75m (paillasse + palier + débordement) : 
𝟒.𝟕𝟓𝒎

𝟗𝒎
 = 0.527 lignes 

d’armatures. 

Nombre d’armature pour le sens XX : 2(4HA14 × 2.15) × 0.527 = 9.1HA14 

 

2.10.1.- Armatures de répartition 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 4HA12 

Longueur de volée à ferrailler (débordement y compris) = 4.5m, c.-à-d. la répétition de 4HA12 se 

fera 4.5 fois. 

Espacement : 
100𝑐𝑚

4
 = 25cm 

Nombre de ligne d’armatures sur les 4.5m (les 2 paillasses/les 2 paliers) : 
𝟒.𝟓𝒎

𝟗𝒎
 = 0.5 lignes 

d’armatures. 

Nombre d’armature : 2(4HA12 × 4.5) × 0.5 = 18HA12 

 

2.10.2.- Armatures aux appuis 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 4HA12 

Longueur d’appuis à ferrailler = 4.5m, c.-à-d. la répétition de 4HA12 se fera 4.5 fois  

Espacement : 
100𝑐𝑚

4
 = 25cm 

Nombre de ligne d’armatures sur 1ml : 
𝟏𝒎

𝟗𝒎
 = 0.111 lignes d’armatures 

Nombre d’armature pour les quatre appuis : 2(4HA12 × 4.5) × 0.111 = 3.996HA12 

 

Total HA14 = 10HA14 

Total HA12 = 3.996 + 18 = 22HA12 

 

2.10.3.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (31.29 × 10) + (20.04 × 22) = 753.78Lbs 

Fil à ligaturer : 0.02 × 753.78 = 16Lbs 

Nombre de Lbs total : 753.78 + 16 = 269.78Lbs 

MO : 1.2 × 269.78 = 923.74HTD 

 

Achat 

HA14 à 220HTD : 10 × 215 = 2150HTD 

HA12 à 80HTD : 22 × 80 = 1760HTD 

Manutention : 0.1 × (2150 + 1760) = 391HTD 

Transport : 0.1 × (2150 + 1760) = 391HTD 

Total : 2150 + 1760 + 391 + 391 = 4692HTD 
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Supervision : 0.15 × (923.74 + 4692) = 842.40HTD 

Prix de revient : 923.74 + 4 692 + 842.40 = 6 458.14HTD 

 

 

2.10.4.- Béton pour l’escalier (paillasse + palier) : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section de volée : 2(2.05m × 2.7m)  = 11.07m2  

Section du palier : 1.6m × 4.3m = 6.88m2  

Section total de béton : 11.07m2 + 6.88m2 = 17.95m2  

On a 2 escaliers à ce niveau du bâtiment 

Epaisseur de béton pour l’escalier = 0.20m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  7.18 M3 + MARGE DE 10% = 7.90 

MO BETON 1184.7 MATERIAUX A COMMANDER 

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

7.1082 M3 4.7388 M3 65.04235294 SACS 363.7237 GALL 

 

Achat 

Sable : 4.74 × 200 = 1548HTD 

Gravier : 7.11 × 150 = 1066.50HTD 

Ciment : 65.04 × 100 = 6504HTD 

Manutention : 0.1 × (1548 + 1066.50 + 6504) = 911.85HTD 

Transport : 0.1 × (1548 + 1066.50 + 6504) = 911.85HTD 

Total : 1548 + 1066.50 + 6504 + 911.85 +  911.85 = 10942.20HTD 

 

Main d’œuvre coffrage /décoffrage 

Section total de béton : 11.07m2 + 6.88m2 = 17.95m2  

Coffrage de l’escalier à 50HTD/m2 : 2 × (50 × 17.95) = 1795HTD 

Décoffrage =
𝑴𝒐 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒓𝒂𝒈𝒆 + 𝒎𝒂𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏

𝟒
 = 

𝟏𝟕𝟗𝟓 + 𝟗𝟏𝟏.𝟖𝟓

𝟒
 = 676.71HTD 

Total : 1795 + 676.71 = 2471.71HTD 

Les matériels utilisés pour le coffrage des dalles seront réutilisés pour le coffrage des escaliers 

 

Supervision : 0.15 × (1795 + 10942.20  + 2471.71) = 2281.34HTD 

Prix de revient : 2 281.34 + 2 471.71 + 10 942.20 + 1 184.70 = 16 879.95HTD 

 

2.10.5.- Poutre palière 

Selon le calcul de ferraillage de la colonne, on a 5HA12 en travée et 4HA12 aux appuis qui serviront 

aussi d’armatures supérieures à la poutre palière. 
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Longueur de la poutre = 4.5m  

Nombre d’armature pour 4.5m : 
𝟒.𝟓𝒎

𝟗𝒎
 = 0.5 lignes d’armatures 

Nombre de poutre = 2 poutres 

Nombre d’armature : 2 × (5HA12 × 0.5) = 5HA12 

Nombre d’armature : 2 × (4HA10 × 0.5) = 4HA12 

 

2.10.6.- Armatures transversales (poutre de 4m) 

Espacement : 0.10m zone critique et 0.15m en travée 

Section de la poutre = 0.20m × 0.45m 

Longueur déployée des cadres : (2 × 0.17m) + (2 × 0.42m) + (2 × 0.08m) = 1.34m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟏.𝟑𝟒𝒎
 = 6 cadres 

Nombre de cadres (zone critique) : (
𝟏.𝟖𝒎

𝟎.𝟏𝟎𝒎
 + 2) = 20 cadres 

Nombre de cadres (en travée) : (
𝟐.𝟐 𝒎

𝟎.𝟏𝟓𝒎
 + 1) = 15 cadres 

Nombre de cadres total : 2 × (20 + 15) = 70 cadres  

Nombre de HA8 pour les poutres palières : 
𝟕𝟎 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟒 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 17.5 HA8 

 

2.10.7.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (20.04 × 9) + (11.28 × 17.5) = 377.76Lbs 

Fil à ligaturer : 0.02 × 377.76 = 7.553Lbs 

Nombre de Lbs total : 377.76 + 7.553 = 385.31Lbs 

MO : 1.2 × 385.31 = 462.40HTD 

 

Achat 

HA12 et HA10 à 80HTD : 9 × 80 = 720HTD 

HA8 à 45HTD : 18 × 45 = 810HTD 

Manutention : 0.1 ×(720 + 810) =  153HTD 

Transport : 0.1 ×(720 + 810) = 153HTD 

Total : 720 + 810 + 153 + 153 = 1836HTD 

 

2.10.8.- Béton pour les poutres palières : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section total de la dalle : (0.20m × 0.45m)  = 0.09m2  

Longueur de la poutre = 4m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  0.72 M3 + MARGE DE 10% = 0.79 

MO BETON 118.8 MATERIAUX A COMMANDER 

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 
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0.7128 M3 0.4752 M3 6.522352941 sac 36.47368 GALL 

 

Achat 

Sable : 0.5 × 200 = 100HTD 

Gravier : 0.713 × 150 = 106.95HTD 

Ciment : 6.53 × 100 = 653HTD 

Manutention : 0.1 × (100 + 106.95 + 653) = 86HTD 

Transport : 0.1 × (100 + 106.95 + 653) = 86HTD 

Total : 100 + 106.95 + 635 + 86 + 86 = 1013.95HTD 

 

MO coffrage/décoffrage 

Poutre à 50HTD : 50 × 2 = 100HTD 

Décoffrage =
𝑴𝒐 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒓𝒂𝒈𝒆 + 𝒎𝒂𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏

𝟒
 = 

𝟏𝟎𝟎 + 𝟖𝟔

𝟒
 = 46.5HTD 

Total : 100 + 46.5 = 146.5HTD 

Les matériels utilisés pour le coffrage des poutres seront réutilisés pour les poutres palières 

 

Supervision : 0.15 × (146.5 + 1013.95 + 118.80 + 1836 + 462.40) = 536.65HTD 

Prix de revient : 536.65 + 146.5 + 1 013.95 + 118.80 + 1 836 + 462.40 = 4 114.30HTD 

 

2.10.9.- Céramique pour les escaliers 

La section de pose est pise avec une marge de 10% de la section des escaliers  à cause des 

contremarches ⇒ Section de pose = 1.1 × 17.95m2 = 19.75m2 de céramique 

Prix d’achat à 200 HTD/m2 de céramique : 19.75 × 200 = 3950HTD 

MO pose égal prix d’achat  ⇒ MO = 3950HTD 

 

2.10.10.- Matériaux de l’enduit de pose 

Sable à 0.05m3/m2  ⇒ 19.75 × 0.05 = 0.98, on prend 1m3 

Ciment gris à 0.2 sac/m2  ⇒ 19.75 × 0.2 = 3.95, on prend 4 sacs 

Ciment blanc à 0.02 sac/m2  ⇒ 19.75 × 0.02 = 0.395, on prend 0.5 sac 

Epaisseur de pose : 0.03m 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆𝒓

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Eau =  
(

𝟓𝟎𝟎 × (19.75  ×𝟎.𝟎𝟑)

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  = 38.98 gallons 

MO mortier à 20HTD/m2 : 19.75 × 20 = 395HTD 

 

Achat 

Sable : 1 × 200 = 200HTD 

Ciment gris : 4 × 100 = 400HTD 

Ciment blanc : 0.5 × 120 = 60HTD 

Transport : 0.1 × (200 + 400 + 60 + 3950) = 461HTD  

Manutention : 0.1 × (200 + 400 + 60 + 3950) = 461HTD 

Total : = 200 + 400 + 60 + 3950 + 461 + 461 = 5532HTD 
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Supervision : 0.15 × (3950 + 395 + 5532) = 1481.55HTD 

Prix de revient : 3 950 + 395 + 5 532 + 1 481.55 = 11 358.55HTD 

 

2.11.- REVETEMENT DES MURS 

Par revêtement on voit trois types de travaux : l’enduit de façade pour chaque pièce, la peinture de 

ces pièces et la céramique sur le plancher. 

Enduit : Un enduit est un revêtement sur un mur. En général un enduit se fait en trois (3) couches 

de 20 à 25mm d’épaisseur, la première couche est un « gobetis » dosé à 500kg/m3 avec du sable de 

0/5 à  0/6, de 5mm d’épaisseur et très liquide, la deuxième est un « dégrossis ou corps d’enduit »  

dosé à 400kg/m3 avec du sable de  0/4 ou 0/5, de 10 à 15mm d’épaisseur et en troisième on a la 

« couche de finition » qui lui est dosé à 300kg/m3 avec du sable de  0/2 ou 0/3 de 5 à 7mm 

d’épaisseur.  

 

Tout comme le calcul de la quantité de bloc et du béton, nous avons aussi élaboré une feuille de 

calcul sur Excel pour le mortier, sachant qu’en Haïti on préfère deux couches d’enduits dosées à 

400kg/m3 ; pour le dégrossis on prend généralement 15mm et pour la finition on prend 5mm. 

 

2.11.1.- Enduit pour le mur de soutènement 

Longueur totale de rideau (sans les colonnes) : (4m × 20) + (2m × 2) = 84m 

Nombre de côté : 1 

Hauteur du rideau = 3m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆𝒓

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

MO à 20HTD/m2  

En respectant les données correspondant aux différentes épaisseurs et dosages pour chaque couche, 

nous présentons le résultat récapitulatif ci-dessous : 

VOLUME MORTIER 5.04 M3 + MARGE DE 10% = 5.54 

MO ENDUIS 5040 MATERIAUX A COMMANDER 

N DE COTE SABLE CIMENT EAU 

1 UNITE 3.3264 M3 52.17882353 SACS 291.7895 GALL 

 

Achat 

Sable : 3.33 × 200 = 666HTD 

Ciment : 52.2 × 100 = 5220HTD 

Manutention : 0.1 × (666 + 5220) = 587.30HTD 

Transport : 0.1 × (666 + 5220) = 587.30HTD 

Total : 666 + 5220 + 587.30 + 587.30 = 7060.60HTD 

 

Supervision : 0.15 × (5040 + 7060.6) = 1815.09HTD 

Prix de revient : 1 815.09 + 7 060.60 + 5 040 = 13 915.69HTD 
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2.11.2.- Enduit pour les colonnes 

Longueur développée des colonnes : 45 × 0.50m = 22.5m 

Nombre de côté : 4 

Hauteur plancher/plafond hors tout = 3m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆𝒓

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

MO à 15HTD/m2  

 

En respectant les données correspondant aux différentes épaisseurs et dosages pour chaque couche, 

nous présentons le résultat récapitulatif ci-dessous : 

 

VOLUME MORTIER 5.40 M3 + MARGE DE 10% = 5.94 

MO ENDUIS 4050 MATERIAUX A COMMANDER 

N COTE SABLE CIMENT EAU 

4 UNITE 3.564 M3 55.90588235 SACS 312.6316 GALL 

 

Achat 

Sable : 3.564 × 200 = 712.80HTD 

Ciment : 55.91 × 100 = 5591HTD 

Manutention : 0.1 × (712.80 + 5591) = 630.38HTD 

Transport : 0.1 × (712.80 + 5591) = 630.38HTD 

Total : 712.80 + 5591 + 630.38 + 630.38 = 7564.56HTD 

 

Supervision : 0.15 × (4050 + 7564.56) = 1742.18HTD 

Prix de revient : 1 742.18 + 4 050 + 7 564.56 = 13 356.74HTD 

 

2.11.3.- Enduit pour les poutres 

Longueur développée des poutres sens XX : 9 × 0.50m = 4.5m 

Nombre de côté : 3 

Longueur portée XX = 16.5m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆𝒓

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

MO à 20HTD/m2  

En respectant les données correspondant aux différentes épaisseurs et dosages pour chaque couche, 

nous présentons le résultat récapitulatif ci-dessous : 

 

VOLUME MORTIER 4.46 M3 + MARGE DE 10% = 4.90 

MO ENDUIS 4455 MATERIAUX A COMMANDER 

N COTE SABLE CIMENT EAU 

3 UNITE 2.9403 M3 46.12235294 SACS 257.9211 GALL 
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Longueur développée des poutres sens YY : 5 × 0.50m = 2.5m 

Longueur portée YY = 36.5m 

En respectant les données correspondant aux différentes épaisseurs et dosages pour chaque couche, 

nous présentons le résultat récapitulatif ci-dessous : 

 

VOLUME MORTIER 5.48 M3 + MARGE DE 10% = 6.02 

MO ENDUIS 5475 MATERIAUX A COMMANDER 

N COTE SABLE CIMENT EAU 

3 UNITE 3.6135 M3 56.68235294 SACS 316.9737 GALL 

 

Achat 

Sable : (2.94 + 3.612) × 200 = 1310.40HTD 

Ciment : (46.12 + 56.68) × 100 = 10280HTD 

Manutention : 0.1 × (1310.40 + 10280) = 1159.04HTD 

Transport : 0.1 × (1310.40 + 10280) = 1159.04HTD 

Total : 1310.40 + 10280 + 1159.04 + 1159.04 = 13908.48HTD 

 

Supervision : 0.15 × (4455 + 5475 + 13908.48) = 3575.77HTD 

Prix de revient : 4 455 + 5 475 + 13 908.48 + 3 575.77 = 27 414.25HTD 

 

2.11.4.- Enduit pour les murs du sous-sol 

La section de pose est égale à la section pour enduit = 77.262m2 (valeur du tableau Excel) 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆𝒓

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

MO : 20HTD/m2 

En respectant les données correspondant aux différentes épaisseurs et dosages pour chaque couche, 

nous présentons le résultat récapitulatif ci-dessous : 

 

VOLUME ENDUIS  1.55 M3 + MARGE DE 10% = 1.70 

MO ENDUIS 3090.48 MATERIAUX A COMMANDER 

N COTE SABLE CIMENT EAU 

2 UNITE 2.039717 M3 31.99555765 SACS 178.9225 GALL 

 

Achat 

Sable : 2.04 × 200 = 408HTD 

Ciment : 32 × 100 = 3200HTD 

Manutention : 0.1 × (408 + 3200) = 360.80HTD 

Transport : 0.1 × (408 + 3200) = 360.80HTD 

Total : 408 + 3200 + 360.80 + 360.80 = 4329.60HTD 

 

Supervision : 0.15 × (3090.48 + 4329.60) = 1113.01HTD 

Prix de revient : 3 090.48 + 4 329.60 + 1113.01 = 8 533.09HTD 
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2.11.5.- Enduit pour la dalle du sous-sol et des étages courants 

Section total d’enduis pour la dalle : 602.25m2 – (32m2 + 19.84m2) = 550.41m2  

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆𝒓

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

MO : 25HTD/m2  

En respectant les données correspondant aux différentes épaisseurs et dosages pour chaque couche, 

nous présentons le résultat récapitulatif ci-dessous : 

VOLUME ENDUIS  11.01 M3 + MARGE DE 10% = 12.11 

MO ENDUIS 13760.25 MATERIAUX A COMMANDER 

N COTE SABLE CIMENT EAU 

1 UNITE 7.265412 M3 113.9672471 SACS 637.3168 GALL 

 

Achat 

Sable : 7.27 × 200 = 1454HTD 

Ciment : 113.97 × 100 = 11397HTD 

Manutention : 0.1 × (1454 + 11397) = 1285.10HTD 

Transport : 0.1 × (1454 + 11397) = 1285.10HTD 

Total : 1454 + 11397 + 1285.10 + 1285.10 = 15421.20HTD 

 

Supervision : 0.15 × (13760.25 + 15421.20) = 4377.22HTD 

Prix de revient : 13 760.25 + 15 421.20 + 4 377.22 = 33 558.67HTD 

 

2.11.6.- Peinture sur les surfaces enduites 

Section de peinture = section totale enduit majorée de 5% 

 

Section total enduit 

Section mur de soutènement   : 84m × 3m    = 252m2 

Section des 45 colonnes  : 45 × (0.5m  × 4) × 3m  = 270m2 

Section des 9 poutres sens XX  : 9 × (0.5m  × 3) × 16.5m  = 222.75m2  

Section des 5 poutres sens YY  : 5 × (0.5m  × 3) × 36.5m  = 273.75m2  

Cloison du sous-sol    :     = 77.262m2  

Dalle      :     = 550.41m2  

     Total     = 1646.172m2 

Section de la peinture : 1.05 × 1646.172 = 1728.50m2  

Nombre de gallon à 13m2/gallon  ⇒ N = 
1728.50𝑚2

13𝑚2/𝑔𝑎𝑙𝑙
 = 132.96, on prend 133 gallons de peinture 

Sablé à 3 feuilles/gallon  ⇒ Sablé = 3 × 133 = 399 feuilles 

MO à 15HTD/m2  ⇒ 1728.50 × 15 = 25927.50HTD 

 

Achat 

Gallon peinture à 150HTD : 133 × 150 = 19950HTD 

Sablé à 30HTD : 399 × 30 = 11970HTD 
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Pinceau à 10HTD : 10 × 10 = 100HTD 

Rouleau à 30HTD : 5 × 30 = 350HTD 

Manutention : 0.1 × (19950 + 11970 + 100 + 350) = 3237HTD 

Transport : 0.1 × (19950 + 11970 + 100 + 350) = 3237HTD 

Total : 19950 + 11970 + 100 + 350 + 3237 + 3237 = 38844HTD 

 

Supervision : 0.15 × (25927.50 + 38844) = 9715.73HTD 

Prix de revient : 25 927.50 + 38 844 + 9 715.73 = 74 487.23HTD 

 

2.11.6.- Céramique pour le sous-sol 

Dans le sous-sol il y a un dépôt et une chambre pour la pompe qui sont de même dimension. 

La section de pose pour ces espaces = 2 × (2.20 × 4.30) = 19.80m2 de céramique 

Prix d’achat à 200 HTD/m2 de céramique : 19.8 × 200 = 3960HTD 

MO pose égal prix d’achat  ⇒ MO = 3960HTD 

 

2.10.10.- Matériaux de l’enduit de pose 

Sable à 0.05m3/m2  ⇒ 19.80 × 0.05 = 0.99, on prend 1m3 

Ciment gris à 0.2 sac/m2  ⇒ 19.80 × 0.2 = 3.96, on prend 4 sacs 

Ciment blanc à 0.02 sac/m2  ⇒ 19.80 × 0.02 = 0.396, on prend 0.5 sac 

Epaisseur de pose : 0.03m 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆𝒓

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Eau =  
(

𝟓𝟎𝟎 × (19.80  ×𝟎.𝟎𝟑)

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  = 39.08 gallons 

MO mortier à 20HTD/m2 : 19.80 × 20 = 396HTD 

 

Achat 

Sable : 1 × 200 = 200HTD 

Ciment gris : 4 × 100 = 400HTD 

Ciment blanc : 0.5 × 120 = 60HTD 

Transport : 0.1 × (200 + 400 + 60 + 3960) = 462HTD  

Manutention : 0.1 × (200 + 400 + 60 + 3960) = 462HTD 

Total : = 200 + 400 + 60 + 3960 + 462 + 462 = 5544HTD 

 

Supervision : 0.15 × (3960 + 396 + 5544) = 1485HTD 

Prix de revient : 3 960 + 396 + 5 544 + 1 485 = 11 385HTD 

 

2.12.- RESERVOIR 

Fouille pour le réservoir 

Hauteur fouille = h. paroi + ep. radier + ep. béton de propreté  ⇒ 3.8m + 0.5m + 0.05m = 4.35m 

Section de fouille = 12m × 12m = 144m2  

Volume fouille : 144m2 × 4.35m = 626.40m3  

Volume de déblai pour le réservoir : 1.25 × 626.40m3 = 783m3 ou 130.5 Camions de 6m3 
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Cout : 

MO fouille : 30HTD/m3 × 783m3 = 23490HTD 

Prix par camion de 6m3 : 350HTD : 350 × 130.5 = 45675HTD 

Total : 23490 + 45675 = 69165HTD 

 

Remblai 

Section de fouille = 12m × 12m = 144m2  

Epaisseur remblaie : 0.10m 

Volume remblai : 
𝟎.𝟏𝒎 × 𝟏𝟒𝟒𝒎𝟐

𝟎.𝟖𝟓
 = 16.94m3  

 

Achat 

Prix par mètre cube : 200HTD  ⇒ 16.94m3 × 200HTD = 3388HTD 

Manutention à 10% : 0.1 × 3388HTD = 338.80HTD 

Transport à 10% : 0.1 × 3388HTD = 338.80HTD 

Total : 3388 + 338.80 + 338.80 = 4065.60HTD 

 

Supervision à 15% : 0.15 × (69165 + 4065.60) = 10984.60HTD 

Prix de revient de la fouille : 69 165 + 4 065.60 + 10 984.60 = 84 215.20HTD 

 

La teneur en Eau pour le compactage est prise à 12% pour le remblai 

Eau = 16.94m3 × 0.12 = 2.0328m3  ⇒ Eau =
 𝟐.𝟎𝟑𝟐𝟖𝒎𝟑 ×𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟑.𝟖
 = 534.95 Gallons 

 

2.12.1.- Béton de propreté : Q = 200kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section de fouille = 12m × 12m = 144m2  

Epaisseur de la dalle = 0.05m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

MO : 150HTD/m3  

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  7.20 M3 + MARGE DE 10% = 7.92 

MO BETON 1188 MATERIAUX A COMMANDER 

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

7.128 M3 4.752 M3 37.27058824 SACS 208.4211 GALL 

 

Achat 

Sable : 4.75 × 200 = 950HTD 

Gravier : 7.13 × 150 = 1069.50HTD 

Ciment : 37.3 × 100 = 3730HTD 

Manutention : 0.1 × (950 + 1069.50 + 3730) = 574.95HTD 
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Transport : 0.1 × (950 + 1069.50 + 3730) = 574.95HTD 

Total : 950 + 1069.50 + 3730 + 574.95 + 574.95 = 6899.40HTD 

 

Supervision : 0.15 × (1188 + 6899.40) = 1213.11HTD 

Prix de revient : 1 188 + 6 899.40 + 1 213.11 = 9 300.51HTD 

 

2.12.2.- Ferraillage des parois 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 8HA16 (armatures principales des parois) 

Hauteur des parois (encastrement y compris)  = 4.45m, c.-à-d. la répétition de 8HA16 se fera 4.45 

fois  

Longueur totale des parois (encastrement y compris) : (11m × 4) = 44m 

Espacement : 
100𝑐𝑚

8
 = 12.5cm et on prendra 1m pour recouvrement 

Nombre de ligne d’armatures sur les 44m : 
𝟒𝟒𝒎

𝟖𝒎
 = 5.5 lignes d’armatures 

Nombre d’armature : 2 × ((8HA16 × 4.45) × 5.5) = 391.6HA16 

 

Armatures de répartition 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 5HA12 pour 1ml (armatures de répartition) 

Longueur totale des parois (encastrement y compris) : (10m × 4) = 40m 

Dimension à  ferrailler (encastrement y compris) : h. paroi + h. radier + h. dalle  ⇒ 3.8m + 0.5m + 

0.15 = 4.45m 

Espacement : 
100𝑐𝑚

5
 = 20cm  

Nombre de ligne d’armatures sur les 4.45m : 
𝟒.𝟒𝟓𝒎

𝟗𝒎
 = 0.5 lignes d’armatures 

Nombre d’armature : 2 × ((5HA12 × 40) × 0.5) = 200HA12 

 

2.12.3.- Armatures aux appuis 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 8HA20 (armatures principales des parois) 

Hauteur des parois = 3.8m, c.-à-d. la répétition de 8HA20 se fera 3.8 fois  

Longueur totale des appuis (encastrement y compris) : (1.125m × 8) = 9m 

Espacement : 
100𝑐𝑚

7
 = 14cm 

Nombre de ligne d’armatures sur les 9m : 
𝟗𝒎

𝟗𝒎
 = 1 lignes d’armatures 

Nombre d’armature : 2 × ((8HA20 × 3.8) × 1) = 60.8HA20 

 

Armatures de répartition 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 6HA14 pour 1ml (armatures de répartition) 

Longueur totale des appuis (encastrement y compris) : (1.125m × 8) = 9m 

Dimension à  ferrailler (encastrement y compris) : h. paroi + h. radier + h. dalle  ⇒ 3.8m + 0.5m + 

0.15 = 4.45m 

Espacement : 
100𝑐𝑚

5
 = 20cm  

Nombre de ligne d’armatures sur les 4.5m : 
𝟒.𝟓𝒎

𝟗𝒎
 = 0.5 lignes d’armatures 

Nombre d’armature : 2 × ((6HA14 × 9) × 0.5) = 54HA14 
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2.12.4.- Armatures du radier 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 6HA16 

Longueur du radier = 11m (encastrement y compris), c.-à-d. la répétition de 6HA16 se fera 11 fois  

Largeur du radier (encastrement y compris) = 11m 

Espacement : 
100𝑐𝑚

7
 = 14cm 

Nombre de ligne d’armatures sur les 11m : 
𝟏𝟏𝒎

𝟖𝒎
 = 1.375 lignes d’armatures avec 1ml de 

recouvrement. 

Nombre d’armature : 2 × ((6HA16 × 11) × 1.375) = 181.5HA16 

 

Armatures de répartition 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 4HA12 pour 1ml (armatures de répartition) 

Longueur du radier = 11m (encastrement y compris), c.-à-d. la répétition de 4HA12 se fera 11 fois  

Largeur du radier (encastrement y compris) = 11m 

Espacement : 
100𝑐𝑚

5
 = 20cm  

Nombre de ligne d’armatures sur les 11m : 
𝟏𝟏𝒎

𝟖𝒎
 = 1.375 lignes d’armatures 

Nombre d’armature : 2 × ((4HA12 × 11) × 1.375) = 121HA12 

 

2.12.5.- Armatures de la dalle du réservoir (sens XX = sens YY) 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 7HA14 (armatures principales) 

Longueur du radier = 11m (encastrement y compris), c.-à-d. la répétition de 5HA12 se fera 11 fois  

Largeur du radier (encastrement y compris) = 11m 

Espacement : 
100𝑐𝑚

7
 = 14cm 

Nombre de ligne d’armatures sur les 11m : 
𝟏𝟏𝒎

𝟖𝒎
 = 1.375 lignes d’armatures 

Nombre d’armature : 2 × (7HA14 × 11) × 1.375 = 211.75HA14 

 

2.12.6.- Armatures aux appuis de la dalle (sens XX = sens YY) 

Nombre d’appui : 6 

Selon le calcul de ferraillage pour 1ml on a 6HA12 pour 1 appui 

Largeur du radier (encastrement y compris) = 11m 

Nombre de ligne d’armatures sur les 11m : 
𝟏𝟏𝒎

𝟖𝒎
 = 1.375 lignes d’armatures 

Nombre d’armature : (6HA10 × 6) × 1.375 = 49.5HA12 

 

Armatures transversales 

Section fini des appuis = 0.20m × 0.12m 

Espacement : 0.15m zone critique et 0.15m le long de la colonne 

Longueur déployée des cadres : (2 × 0.17m) + (2 × 0.10m) + (2 × 0.08)  = 1.76m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟏.𝟕𝟔𝒎
 = 5 cadres 

Nombre de cadre pour 11m : (
𝟏𝟏 𝒎

𝟎.𝟏𝟓𝒎
 + 1) = 74 cadres 

Nombre d’appui 6  ⇒  74 × 6 = 444 cadres 

Nombre de HA8 pour les colonnes : 
𝟒𝟒𝟒 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟓 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 90HA8 
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Total HA20 : 60.8     = 61HA20 

Total HA16 : 391.6 + 181.5   = 573.1HA16 ou 574HA16 

Total HA14 : 211.75 + 54   = 265.75HA14 ou 266HA14 

Total HA12 : 200 + 49.5 + 121  = 370.5HA12 ou 371HA12 

Total HA8 :      = 90HA8 

 

2.12.7.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (61.32 × 61) + (45.06 × 574) + (31.29 × 266) + (20.04 × 371) + (90 × 11.28) = 

46378.14Lbs 

Fil à ligaturer : 0.02 × 46378.14 = 928Lbs 

Nombre total de Lbs : 928 + 46378.14 = 47306.14Lbs 

MO : 1.2 × 47306.14 = 56767.37HTD 

Dans la pratique nous posséderons aussi à la soudure dans le réservoir. 

 

Achat 

HA16 à 337HTD  ⇒ 574 × 337 = 193438HTD 

Barre HA8 à 45HTD : 90 × 45 = 4050HTD 

Barre HA12 à 80HTD : 371 × 80 = 29680HTD 

HA14 à 215HTD  ⇒ 266 × 215 = 57190HTD 

HA20 à 505HTD  ⇒ 61 × 505 = 30805HTD 

Fil à ligaturer à 8HTD  ⇒ 928 × 8 = 7424HTD 

Manutention : 0.10 × (193438 + 4050 + 29680 +  57190 + 30805 + 7424) = 32258.70HTD 

Transport : 0.10 × (193438 + 4050 + 29680 +  57190 + 30805 + 7424) = 32258.70HTD  

Total : 193438 + 4050 + 29680 + 57190 + 30805 + 7424 + 32258.70 + 32258.70 = 387104.40HTD 

 

Supervision : 0.15 × (56767.37 + 387104.40) = 66580.77HTD 

Prix de revient : 56 767.37 + 387 104.40 + 66 580.77 = 443 938.35HTD 

 

2.12.8.- Béton pour les parois + radier du réservoir : Q = 400kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section total du radier : 11m × 11m  = 121m2  

Section total des parois : 4 × (3.8m × 10.5m)  = 159.60m2  

Section total de béton pour la dalle : 121m2 + 159.60m2 = 280.60m2  

Epaisseur de la dalle = 0.50m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  140.00 M3 + MARGE DE 10% = 154.00 

MO BETON 23100 MATERIAUX A COMMANDER 

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

138.6 M3 92.4 M3 1449.411765 SACS 8105.263 GALL 
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Achat 

Sable : 92.40 × 200 = 18480HTD 

Gravier : 138.60 × 150 = 20790HTD 

Ciment : 1449.41 × 100 = 144941HTD 

Manutention : 0.1 × (18480 + 20790 + 144941) = 18421.10HTD 

Transport : 0.1 × (18480 + 20790 + 144941) = 18421.10HTD 

Total : 18480 + 20790 + 144941 + 18421.10 + 18421.10 = 221053.20HTD 

 

Supervision : 0.15 × (23100 + 221053.20) = 36622.98HTD 

Prix de revient : 23 100 + 221 053.20 + 36 622.98 = 280 776.18HTD 

 

Les matériels utilisés pour le coffrage du mur de soutènement seront réutilisé pour les parois, le 

radier et la dalle du réservoir. 

 

2.12.9.- Béton pour la dalle du réservoir : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section total du dalle : 11m × 11m  = 121m2  

Section total de la trappe : 0.50m × 0.50m  = 0.25m2  

Section total de béton pour la dalle : 121m2 − 0.25m2 = 120.75m2  

Epaisseur de la dalle = 0.15m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  18.11 M3 + MARGE DE 10% = 19.92 

MO BETON 2988.563 MATERIAUX A COMMANDER 

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

17.93138 M3 11.95425 M3 164.0779412 SACS 917.5411 GALL 

 

Achat 

Sable : 11.95 × 200 = 2390HTD 

Gravier : 17.93 × 150 = 2689.50HTD 

Ciment : 1641 × 100 = 164100HTD 

Manutention : 0.1 × (2390 + 2689.50 + 164100) = 16917.95HTD 

Transport : 0.1 × (2390 + 2689.50 + 164100) = 16917.95HTD 

Total : 2390 + 2689.50 + 164100 + 16917.95 + 16917.95 = 203015.40HTD 

 

Supervision : 0.15 × (2988.56 + 203015.40) = 30900.60HTD 

Prix de revient : 2 988.56 + 203 015.40 + 30 900.60 = 236 904.56HTD 
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2.12.10.- Enduit pour l’intérieur du réservoir 

Section total du radier : 10m × 10m  = 100m2  

Section total des parois : 4(3.8m × 10m)  = 152m2  

Section total d’enduit : 100m2 + 152m2 = 252m2  

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆𝒓

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

MO : 20HTD/m2 

Etant donné que le réservoir doit être très étanche, nous prenons une épaisseur de 0.03m pour les 

couches d’enduit et le résultat récapitulatif est présenté ci-dessous : 

VOLUME ENDUIS  7.56 M3 + MARGE DE 10% = 8.32 

MO ENDUIS 5040 MATERIAUX A COMMANDER 

N COTE SABLE CIMENT EAU 

1 UNITE 4.9896 M3 78.26823529 SACS 437.6842 GALL 

 

Achat 

Sable : 5 × 200 = 1000HTD 

Ciment : 78.3 × 100 = 7830HTD 

Manutention : 0.1 × (1000 + 7830) = 883HTD 

Transport : 0.1 × (1000 + 7830) = 883HTD 

Total : 1000 + 7830 + 883 + 883 = 10596HTD 

 

Supervision : 0.15 × (5040 + 10596) = 2345.40HTD 

Prix de revient : 5 040 + 10 596 + 2 345.40 = 17 981.40HTD 

 

2.13.- FOSSE SEPTIQUE ET PUISARD 

Fouille pour la fosse septique 

Hauteur fouille = h. paroi + ep. radier + ep. béton de propreté  ⇒ 1.8m + 0.2m + 0.05m = 2.05m 

Section de fouille = 2.6m × 4.5m = 11.70m2  

Volume de déblai pour le réservoir : 1.2 × (11.7m2 × 2.05m) = 28.782m3  

Volume total pour les trois fosses : 28.782 m3 × 3 = 86.35m3 ou 14.5 Camions de 6m3  

 

Cout : 

MO fouille : 30HTD/m3 × 86.35m3 = 2590.50HTD 

Prix par camion de 6m3 : 350HTD : 350 × 14.5 = 5075HTD 

Total : 2590.50 + 5075 = 7665.50HTD 

 

Supervision : 0.15 × 7665.50 = 1150HTD 

Prix de revient : 1 150 + 7 665.50 = 8 815.50HTD 

 

2.13.1.- Béton de propreté : Q = 200kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section de fouille = 2.60m × 4.5m = 11.70m2  

Epaisseur de la dalle = 0.05m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 
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Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

MO : 150HTD/m3 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  1.76 M3 + MARGE DE 10% = 1.93 

MO BETON 289.575 MATERIAUX A COMMANDER 

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

1.73745 M3 1.1583 M3 9.084705882 SACS 50.80263 GALL 

 

Achat 

Sable : 1.2 × 200 = 240HTD 

Gravier : 1.74 × 150 = 261HTD 

Ciment : 9.1 × 100 = 910HTD 

Manutention : 0.1 × (240 + 261 + 910) = 141.10HTD 

Transport : 0.1 × (240 + 261 + 910) = 141.10HTD 

Total : 240 + 261 + 910 + 141.10 + 141.10 = 1693.20HTD 

 

Supervision : 0.15 × (289.575 + 1693.20) = 297.42HTD 

Prix de revient : 289.575 + 1 693.20 + 297.42 = 2 280.20HTD 

 

2.13.2.- Nombre de bloc 15 pour la fosse 

Dans le plan de la fosse on constate : 

4 murs de 2.3m = 9.2m 

2 murs de 4.20m = 8.4m  

Longueur totale des parois pour les trois fosses = 3 × (9.2m + 8.4m) = 52.8m 

Hauteur de la fosse : (h. pause × 8 rangés) + h. bande sismique  ⇒ (0.22m × 8) + 0.04m = 1.80m 

Proportion de sable pour mortier = 90% 

Proportion d’eau : 
𝟏𝟎𝟎 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔/𝒎𝟑 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒃𝒍𝒆

𝟑.𝟕𝟖𝒍 𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
 

MO : 3HTD/bloc 

 

Le résultat pour les 3 fosses est présenté sur le tableau ci-dessous (les blocs seront mouillés avant de 

les poser) : 

 

MATERIAUX A COMMANDER 
MARGE = 

5% 
1.05 

MO POSE BLOC  

NBRE DE BLOC SABLE CIMENT EAU 

1219.68 UNITE 6.8958 M3 40.656 SAC 217.7629511 GALL 3659.04 

 

Achat 

Bloc 15 à 5.7HTD  ⇒ 1220 × 5.7 = 6954HTD 

Sable à 200HTD  ⇒ 7 × 200 = 1400HTD 
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Ciment à 100HTD  ⇒ 40.66 × 100 = 4066HTD 

Manutention : 0.1 × (6954 + 1400 + 4066) = 1242HTD 

Transport : 0.1 × (6954 + 1400 + 4066) = 1242HTD 

Total : 6954 + 1400 + 4066 + 1242 + 1242 = 14904HTD 

 

Supervision : 0.15 × (3659.04 + 14904) = 2784.50HTD 

Prix de revient : 3 659.04 + 14 904 + 2 784.50 = 21 347.54HTD 

 

2.13.3.- Ferraillage des colonnes de la fosse (3 fosses) 

Nombre de colonne = 4 par fosse 

La longueur déployée : ep. dalle + h. parois + patte 

Longueur : 0.15m + 1.8m + 0.30m = 2.25m 

On prendra 1 barre HA12 pour 4 tiges  ⇒ 1HA12 pour 1 colonne 

Nombre de barre pour les trois fosses : 3 × (1HA12 × 4) = 12HA12 

 

2.13.4.- Armatures transversales (cadres) 

Section fini des colonnes = 0.15m × 0.15m 

Espacement = 0.15m  

Longueur déployée des cadres : (4 × 0.12m) + (2 × 0.06m) = 0.6m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟎.𝟔𝒎
 = 15 cadres/barre 

Nombre de cadre pour une colonne : (
𝟏.𝟖 𝒎

𝟎.𝟏𝟓𝒎
 + 1) = 13 cadres 

Nombre total de cadre pour 4 colonnes : 13 × 4 = 52 cadres 

Nombre de HA8 pour toute les colonnes : (
𝟓𝟐 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟏𝟓 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
) × 3 = 10.4HA8 

 

2.13.4.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (20.04 × 12) + (10.4 × 11.28) = 357.8Lbs 

Fil à ligaturer = 0.02 × 357.8 = 7.2Lbs 

Nombre total de Lbs : 357.8 + 7.2 = 365Lbs 

MO : 1.2 × 365 = 438HTD 

 

Achat 

HA12 et HA10 à 80HTD : 12 × 80 = 960HTD 

HA8 à 45HTD : 11 × 45 = 490HTD 

Manutention : 0.1 ×(960 + 490) =  145HTD 

Transport : 0.1 ×(960 + 490) =  145HTD 

Total : 960 + 490 + 145 + 145 = 1740HTD 

 

2.13.5.- Béton pour les colonnes : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Nombre de colonne pour les trois fosses : 12 

Section fini des colonnes : 0.15m × 0.15m 

Longueur colonne = 1.8m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 
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La marge de calcul est = 10% 

MO : 150HTD/m3 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

 

VOLUME BETON  0.49 M3 + MARGE DE 10% = 0.53 

MO BETON 80.19 MATERIAUX A COMMANDER 

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

0.48114 M3 0.32076 M3 4.402588235 SACS 24.61974 GALL 

 

Achat 

Sable : 0.321 × 200 = 64.20HTD 

Gravier : 0.481 × 150 = 72.15HTD 

Ciment : 4.40 × 100 = 440HTD 

Manutention : 0.1 × (64.20 + 72.15 + 440) = 57.64HTD 

Transport : 0.1 × (64.20 + 72.15 + 440) = 57.64HTD 

Total : 64.20 + 72.15 + 440 + 57.64 + 57.64 = 691.63HTD 

 

Supervision : 0.15 × (1740 + 80.19 + 691.63) = 376.8HTD 

Prix de revient : 1 740 + 80.19 + 691.63 + 376.8 = 2 888.62HTD 

 

2.13.6.- Ferraillage du radier pour les fosses (sens XX) 

Longueur à ferrailler (débordement y compris) = 2.3m  

Espacement = 0.2m 

Nombre de morceaux : (
2.30𝑚

0.2𝑚
) + 1 = 12.5 morceaux 

On prend 4 morceaux/barre 

Nombre de barre : (
12.5 𝑚𝑜𝑟𝑐𝑒𝑎𝑢𝑥

4 𝑚𝑜𝑟𝑐𝑒𝑎𝑢𝑥/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒
) × 3 = 9.5HA12 

 

2.13.7..- Ferraillage du radier (sens YY) 

Longueur à ferrailler (débordement y compris) = 4.2m  

Espacement = 0.2m 

Nombre de morceaux : (
4.2𝑚

0.2𝑚
) + 1 = 22 morceaux 

On prend 2 morceaux/barre 

Nombre de barre : (
22  𝑚𝑜𝑟𝑐𝑒𝑎𝑢𝑥

2 𝑚𝑜𝑟𝑐𝑒𝑎𝑢𝑥/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒
) × 3 = 33HA12 

 

2.13.8.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (20.04 × (9.5 + 33)) = 851.70Lbs 

Fil à ligaturer : 0.02 × 851.70 = 17.034Lbs 

Nombre total de Lbs : 851.70 + 17.034 = 868.734Lbs 

MO : 1.2 × 868.734 = 1042.50HTD 
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2.13.9.- Béton pour les radiers : Q = 400kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section : 2.3m × 4.2m = 9.66m2  

Epaisseur radier = 0.15m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

MO : 150HTD/m3 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

VOLUME BETON  4.35 M3 + MARGE DE 10% = 4.78 

MO BETON 717.255 MATERIAUX A COMMANDER 

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

4.30353 M3 2.86902 M3 45.00423529 SACS 251.6684 GALL 

 

Achat 

Sable : 2.87 × 200 = 574HTD 

Gravier : 4.304 × 150 = 645.60HTD 

Ciment : 54 × 100 = 5400HTD 

Manutention : 0.1 × (574 + 645.60+ 5400) = 661.96HTD 

Transport : 0.1 × (574 + 645.60+ 5400) = 661.96HTD 

Total : 574 + 645.60 + 5400 + 661.96 + 661.96 = 7943.52HTD 

 

Supervision : 0.15 × (717.255 + 1042.50 + 7943.52) = 1455.50HTD 

Prix de revient : 717.255 + 1 042.50 + 7 943.52 + 1 455.50 = 11 158.78HTD 

 

2.13.10.- Ferraillage de la dalle pour les fosses (sens XX) 

Longueur à ferrailler (débordement y compris) = 2.30m  

Espacement = 0.2m 

Nombre de morceaux : (
2.30𝑚

0.2𝑚
) + 1 = 12.5 morceaux 

On prend 4 morceaux/barre 

Nombre de barre : (
12.5 𝑚𝑜𝑟𝑐𝑒𝑎𝑢𝑥

4 𝑚𝑜𝑟𝑐𝑒𝑎𝑢𝑥/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒
) × 3 = 9.5HA12 

 

2.13.11..- Ferraillage de la dalle (sens YY) 

Longueur à ferrailler (débordement y compris) = 4.2m  

Espacement = 0.2m 

Nombre de morceaux : (
4.2𝑚

0.2𝑚
) + 1 = 22 morceaux 

On prend 2 morceaux/barre 

Nombre de barre : (
22  𝑚𝑜𝑟𝑐𝑒𝑎𝑢𝑥

2 𝑚𝑜𝑟𝑐𝑒𝑎𝑢𝑥/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒
) × 3 = 33HA12 

 

2.13.12.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (20.04 × (9.5 + 33)) = 851.70Lbs 

Fil à ligaturer : 0.02 × 851.70 = 17.034Lbs 

Nombre total de Lbs : 851.70 + 17.034 = 868.734Lbs 
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MO : 1.2 × 868.734 = 1042.50HTD 

 

2.13.13.- Béton pour les trois dalles : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section : 2.3m × 4.2m = 9.66m2  

Epaisseur radier = 0.15m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

MO : 150HTD/m3 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

VOLUME BETON  4.35 M3 + MARGE DE 10% = 4.78 

MO BETON 717.255 MATERIAUX A COMMANDER 

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

4.30353 M3 2.86902 M3 39.37870588 SACS 220.2099 GALL 

 

Achat 

Sable : 2.87 × 200 = 574HTD 

Gravier : 4.304 × 150 = 645.60HTD 

Ciment : 39.4 × 100 = 3940HTD 

Manutention : 0.1 × (574 + 645.60+ 3940) = 515.96HTD 

Transport : 0.1 × (574 + 645.60+ 3940) = 515.96HTD 

Total : 574 + 645.60 + 3940 + 515.96 + 515.96 = 6191.52HTD 

 

Supervision : 0.15 × (717.255 + 1042.50 + 6191.52) = 1192.69HTD 

Prix de revient : 717.255 + 1 042.50 + 6 191.52 + 1 192.69 = 9 143.97HTD 

 

2.13.14.- Enduit pour l’intérieur de la fosse 

6 murs de 2m = 12m 

2 murs de 3.6m = 7.20m 

Longueur totale des parois = 12m + 7.2m = 19.2m 

Section total du radier : (2m × 3.6m) × 3  = 21.6m2  

Section total des parois : (1.8m × 19.2m) × 3 = 103.68m2  

Section total d’enduit : 21.6m2 + 103.68m2 = 125.28m2  

Ratio pour sable = 60% du volume de mortier 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆𝒓

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

MO : 20HTD/m2 

 

Etant donné que la fosse septique doit être très étanche, nous prenons une épaisseur de 0.03m pour 

les couches d’enduit et le résultat récapitulatif est présenté ci-dessous : 
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VOLUME ENDUIS  3.76 M3 + MARGE DE 10% = 4.13 

MO ENDUIS 2505.6 MATERIAUX A COMMANDER 

N COTE SABLE CIMENT EAU 

1 UNITE 2.480544 M3 38.91049412 SACS 217.5916 GALL 

 

Achat 

Sable : 2.481 × 200 = 496.20HTD 

Ciment : 38.91 × 100 = 3891HTD 

Manutention : 0.1 × (496.20 + 3891) = 438.72HTD 

Transport : 0.1 × (496.20 + 3891) = 438.72HTD 

Total : 496.20 + 3891 + 438.72 + 438.72 = 5264.64HTD 

 

Supervision : 0.15 × (2505.60 + 5264.64) = 1165.54HTD 

Prix de revient : 2 505.60 + 5 264.64 + 1 165.54 = 8 935.78HTD 

 

Pour le coffrage des fosses septiques nous utiliseront les matériels déjà calculés. 

 

2.13.15.- Fouille pour le puisard 

Section d’un puisard : 1.2m × 1.2m = 1.44m2  

Profondeur 10ft = 3m 

Volume fouille : 1.44m2 × 3m = 4.32m3  

Volume de déblai : 3 × (1.2 × 4.32m3) = 15.55m3  

 

Cout : 

MO fouille : 30HTD/m3 × 15.55m3 = 466.50HTD 

Prix par camion de 6m3 : 350HTD : 350 × 15.55 = 5442.50HTD 

Total : 466.50 + 5442.50 = 5909HTD 

 

Supervision : 0.15 × 5909 = 886.35HTD 

Prix de revient : 5 909 + 886.35 = 6 795.35HTD 

 

Matériaux drainants 

Volume de roche galette pour les puisards : 3 × (1.44m2 × 1m) = 4.32m3  

Volume de gravier pour les puisards : 3 × (1.44m2 × 0.9m) = 3.89m3  

Volume de sable pour les puisards : 3 × (1.44m2 × 0.8m) = 3.5m3 

On aura besoin de 4 PVC 4 pouces de 20ft, 6 Caps et 3 Té pour la vidange et l’aération des fosses 

septiques et puisards. 

 

Achat : 

Sable : 3.5 × 200 = 700HTD 

Gravier : 3.89 × 150 = 583.50HTD 

Roche : 4.32 × 160 = 691.20HTD 

PVC 4 pouce DWV 20ft à 76HTD: 4 × 76 = 304HTD 

Cap 4 pouce à 25HTD : 6 × 25 = 150HTD 
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Té 4 pouce à 25HTD : 3 × 25 = 75HTD 

Manutention : 0.1 × (700 + 583.50 + 691.20 + 304 + 150 + 75) =250.37HTD 

Transport : 0.1 × (700 + 583.50 + 691.20 + 304 + 150 + 75) =250.37HTD 

Total : 700 + 583.50 + 691.20 + 304 + 150 + 75 + 250.37 + 250.37 = 3004.44HTD 

 

Supervision : 0.15 × 3004.44 = 450.66HTD 

Prix de revient : 450.66 + 3 004.44 = 3 455.11HTD 

Prix de revient total : 3 455.11 + 6 795.35 =10 250.46HTD  

 

 

2.13.16.- Ferraillage de la dalle 

Longueur d’un morceau = 1.5m  ⇒ 1HA8 pour 6 morceaux 

Nombre de morceaux à 0.20m : (
1.5𝑚

0.2𝑚
) + 1 = 8.5 morceaux 

Nombre de barre : (
8.5  𝑚𝑜𝑟𝑐𝑒𝑎𝑢𝑥

6 𝑚𝑜𝑟𝑐𝑒𝑎𝑢𝑥/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒
) × 3 = 4.25HA8 

Sens XX = sens YY  ⇒ 4.25HA8 × 2 = 8.5HA8 

 

2.13.17.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : 11.28 × 8.5 =96Lbs 

Fil à ligaturer : 0.02 × 96 = 1.92 

Nombre total de Lbs : 96 + 1.92 = 97.92Lbs 

MO : 1.2 × 97.92 = 117.50HTD 

 

2.13.18.- Béton pour les trois dalles : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section de la dalle d’un puisard : 1.3m × 1.3m = 1.69m2  

Epaisseur dalle = 0.10m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

VOLUME BETON  0.51 M3 + MARGE DE 10% = 0.56 

MO BETON 83.655 MATERIAUX A COMMANDER 

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

0.50193 M3 0.33462 M3 4.592823529 SACS 25.68355 GALL 

 

Achat 

Sable : 0.335 × 200 = 67HTD 

Gravier : 0.502 × 150 = 75.30HTD 

Ciment : 4.59 × 100 = 459HTD 

Manutention : 0.1 × (67 + 75.30+ 459) = 60.13HTD 

Transport : 0.1 × (67 + 75.30+ 459) = 60.13HTD 

Total : 67 + 75.30 + 459 + 60.13 + 60.13 = 721.56HTD 
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Supervision : 0.15 × (117.50 + 83.655 + 721.56) = 138.41HTD 

Prix de revient : 117.50 + 83.655 + 721.56 + 138.41 = 1 061.13HTD 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DU SOUS-SOL 

1 HTD = 0.08$                 

HTD USD

INSTALLATION/IMPLANTATION 684.00        M2 119,241.42 9,647.36$            

FOUILLE 3,607.68     M3 142,353.05 11,517.24$          

BETON DE PROPRETE 46.27         M3 52,082.95 4,213.83$            

RADIER 656.25        M2 4,312,408.41 348,900.36$        

MUR DE SOUTENEMENT/ACCES 138.32        ML 1,043,561.51 84,430.54$          

COLONNE 45.00         UNITE 412,968.06 33,411.66$          

POUTRE 331.00        ML 342,186.35 27,684.98$          

CLOISON (BLOCS/CHAINAGE) 32.00         ML 31,815.00 2,574.03$            

DALLE 550.41        M2 556,121.71 44,993.67$          

ESCALIER 17.95         M2 38,810.94 3,140.04$            

ENDUIS DE FAÇADE 1,646.17     M2 96,778.44 7,829.97$            

PEINTURE 1,728.48     M2 74,487.23 6,026.47$            

CERAMIQUE 19.80         M2 11,385.00 921.12$              

RESERVOIR 100,000.00 GALL 1,073,116.20 86,821.70$          

FOSSE SEPTIQUE & PUISARD 40.95         M3 163,677.33 13,242.50$          

8,470,993.60 685,355.47$       

S

O

U

S

-

S

O

L

 

PRIX DE REVIENT

TAUX D'ECHANGE = 61.80PROJET DE SORTIE BETON ARME CADRE DE DEVIS 

ESTIMATIF DU SOUS-SOL

PHASE ITEMS QUATITE UNITE

SOUS TOTAL I
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CHAPITRE III : REZ-DE-CHAUSSEE 

Dans ce chapitre nous allons calculer les blocs, l’enduis de façade,  les chainages, les céramiques et la 

peinture puisque toutes les pièces du bâtiment sont identiques. 

3.1.- BLOC POUR LE RDC 

Dans le plan de distribution pour le RDC on constate : 

 

Appartement 1 et 2 

Mur de 4m : 2 × (9 + 8) = 34 × 4ml = 136ml 

Mur de 2m : 2 × 2 = 4 × 2ml = 8ml 

 

Salle de jeu et de sport + concierge 

Mur de 4m : 4 + 3 + 5 = 12 × 4ml = 48ml 

Mur de 1m : 1 × 1ml =1ml 

 

Escalier 

Mur de 4m = 1 + 2 = 3 × 4ml = 12ml 

 

Longueur totale des parois = 136m + 8m + 48 + 1 + 12 = 205ml 

 

Nombre de porte 0.9m × 2.36m : 22 

Nombre de porte 1.5m × 2.36m = 1 

Nombre de fenêtre 1.1m × 0.90m = 20 

Nombre de fenêtre 0.6m  × 0.45m = 5 

 

Hauteur totale des parois (12 rangées) : 6 rangées + chainage intermédiaire + 4 rangées + chainage 

supérieur/linteau + 2 rangées ⇒ (6 × 0.22m) + 0.16m + (4 × 0.22m) + 0.2m + (2 × 0.22m) = 3m 

 

MATERIAUX A COMMANDER 
MARGE = 

5% 
1.05 MO POSE 

BLOC  
NBRE DE BLOC SABLE CIMENT EAU 

6165.88875 UNITE 348.61 M3 205.5296 SACS 11008.64268 GALL 18497.66625 

 

Achat 

Bloc 15 à 5.7HTD  ⇒ 6166 × 5.7 = 35146.20HTD 

Sable à 200HTD  ⇒ 349 × 200 = 69800HTD 

Ciment à 100HTD  ⇒ 205.5 × 100 = 20550HTD 

Manutention : 0.1 × (35146.20 + 69800 + 20550) = 12549.62HTD 

Transport : 0.1 × (35146.20 + 69800 + 20550) = 12549.62HTD 

Total : 35146.20+ 69800 + 20550 + 12549.62 + 12549.62 = 150595.44HTD 

 

Supervision : 0.15 × (150595.44 + 18497.67) = 25363.97HTD 

Prix de revient : 18 497.67 + 150 595.44 + 25 363.97 = 194 457.08HTD 
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3.1.1.-Ferraillage des chainages intermédiaires pour le mur 

On pend 4HA12 

Longueur totale des parois avec  encastrement 

Mur de 4m : 2 × (9 + 8) = 34 × 4.5ml = 153ml 

Mur de 2m : 2 × 2 = 4 × 2.5ml = 18ml 

 

Salle de jeu et de sport + concierge 

Mur de 4m : 4 + 3 + 5 = 12 × 4.5ml = 54ml 

Mur de 1m : 1 × 1.5ml = 1.5ml 

 

Escalier 

Mur de 4m = 1 + 2 = 3 × 4.5ml = 13.5ml 

Longueur totale des parois avec encastrement = 153m + 10m + 54 + 1.5 + 13.5 = 232ml 

 

Nombre de porte 0.9m : 22 × 0.90m = 19.8ml 

Nombre de porte 1.5m : 1 × 1.5m = 1.5ml 

Donc la longueur à ferrailler est : 232m – (19.8m + 1.5m) = 210.70m 

Recouvrement : 40∅L = 40 × 1.2cm = 48cm, on prend 0.6m pour recouvrement 

Nombre d’armature pour 210.70m : 
𝟐𝟏𝟎.𝟕𝟎𝒎

𝟖.𝟒𝒎
 = 25.083 

Nombre d’armature : 4HA12 × 25.083 = 100.33HA12 

 

3.1.2.- Armatures transversales des chainages 

Espacement : 0.20m zone critique et 0.20m en travée 

Section du chainage = 0.15m × 0.16m 

Longueur déployée des cadres : (2 × 0.12m) + (2 × 0.13m) + (2 × 0.06m) = 0.62m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟎.𝟔𝟐𝒎
 = 14 cadres/barre 

Nombre de cadres : (
𝟐𝟏𝟎.𝟕𝟎𝒎

𝟎.𝟐𝟎𝒎
 + 1) = 1054.5cadres 

HA8 pour les chainages : 
𝟏𝟎𝟓𝟒.𝟓 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟏𝟒 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 75.32HA8 

 

3.1.3.- Béton pour chainages intermédiaires : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section total du chainage : 0.15m × 0.16m  = 0.024m2  

Longueur totale des parois = 205 – (1.5 + 19.8) = 183.7m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  4.41 M3 + MARGE DE 10% = 4.85 

MO BETON 727.452 MATERIAUX A COMMANDER 

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

4.364712 M3 2.909808 M3 39.93854118 SACS 223.341 GALL 
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Achat 

Sable : 2.91 × 200= 582HTD 

Gravier : 4.4 × 150 = 660HTD 

Ciment : 40  × 100 = 4000HTD 

Manutention : 0.1 × (582 + 660 + 4000) = 524.20HTD 

Transport : 0.1 × (582 + 660 + 4000) = 524.20HTD 

Total : 582 + 660 + 4000 + 524.20 + 524.20 = 6290.40HTD 

 

Supervision : 0.15 × (6290.40 + 727.452) = 701.80HTD 

Prix de revient : 727.452 + 701.80 + 6 290.40 = 7 719.70HTD 

 

3.1.4.- Ferraillage des chainages supérieurs/linteaux pour le mur 

On pend 4HA12 

Longueur totale des parois avec encastrement = 153m + 10m + 54 + 1.5 + 13.5 = 232ml 

Recouvrement : 40∅L = 40 × 1.2cm = 48cm, on prend 0.60m pour recouvrement 

Nombre d’armature pour 232m : 
𝟐𝟑𝟐𝒎

𝟖.𝟒𝒎
 = 27.62 

Nombre d’armature : 4HA12 × 27.62= 110.48HA12 

 

3.1.5.- Armatures transversales des chainages 

Espacement : 0.20m zone critique et 0.20m en travée 

Section du chainage = 0.15m × 0.20m 

Longueur déployée des cadres : (2 × 0.12m) + (2 × 0.17m) + (2 × 0.08m) = 0.74m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟎.𝟕𝟒𝒎
 = 12 cadres/barre 

Nombre de cadres : (
𝟐𝟑𝟐𝒎

𝟎.𝟐𝟎𝒎
 + 1) = 1161cadres 

HA8 pour les chainages : 
𝟏𝟏𝟔𝟏 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟏𝟐 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 96.75HA8 

 

Total HA8 : 75.32 + 96.75 = 172.07  ⇒ 173HA8 

Total HA12 : 100.33 + 110.48 = 210.81  ⇒ 211HA12 

 

3.1.6.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (11.28 × 173) + (20.04 × 211) = 6179.88Lbs 

Fil à ligaturer : 0.02 × 6179.88 = 123.60Lbs  ⇒ 124Lbs 

Nombre de Lbs total : 6179.88 + 124 = 6303.88Lbs 

MO : 1.2 × 6303.88 = 7564.70HTD 

 

Achat 

HA12 à 80HTD  ⇒ 211 × 80 = 16880HTD 

Barre HA8 à 45HTD  ⇒ 173 × 45 = 7785HTD 

Fil à ligaturer : 124 × 8 = 992HTD 

Manutention : 0.1 × (16880 + 7785 + 992) = 2565.70HTD 

Transport : 0.1 × (16880 + 7785 + 992) = 2565.70HTD 

Total : 16880 + 7785 + 992 + 2565.70 + 2565.70 = 30788.40HTD 

www.cours-genie-civil.com



Université Caraïbe  Projet de Sortie Béton Armé Promotion : 2007-2012 

 

 

58 

 

Supervision : 0.15 × (7564.70 + 30788.40) = 5753HTD 

Prix de revient : 7 564.70  + 30 788.40 + 5 753 = 44 106.10HTD 

 

3.1.7.- Béton pour chainages supérieurs : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section total du chainage : 0.15m × 0.20m  = 0.03m2  

Longueur total = 232m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

 

VOLUME BETON  6.96 M3 + MARGE DE 10% = 7.66 

MO BETON 1148.4 MATERIAUX A COMMANDER 

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

6.8904 M3 4.5936 M3 63.04941176 SACS 352.579 GALL 

 

Achat 

Sable : 4.59 × 200 = 990HTD 

Gravier : 6.89 × 150 = 1033.5HTD 

Ciment : 64 × 100 = 6400HTD 

Manutention : 0.1 × (990 + 1033.50 + 6400) = 842.35HTD 

Transport : 0.1 × (990 + 1033.50 + 6400) = 842.35HTD  

Total : 990 + 1033.50 + 6400 + 842.35 + 842.35 = 10108.20HTD 

 

Supervision : 0.15 × (1148.40 + 10108.20) = 1688.49HTD 

Prix de revient : 1 148.40 + 10 108.20 + 1 688.49 = 12 945.09HTD 

 

3.2.- REVETEMENT DU RDC 

La section de pose de bloc est égale à la section pour enduit = 469.782m2 (valeur du tableau Excel) 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆𝒓

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

MO : 20HTD/m2 

En respectant les données correspondant aux différentes épaisseurs et dosages pour chaque couche, 

nous présentons le résultat récapitulatif ci-dessous : 

MO 

ENDUIS 18791.28 
MATERIAUX A COMMANDER 

N COTE SABLE CIMENT EAU 

2 UNITE 12.40224 M3 194.5450165 SACS 1087.92 GALL 
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Achat 

Sable : 12.5 × 200 = 2500HTD 

Ciment : 194.5 × 100 = 19450HTD 

Manutention : 0.1 × (2500 + 19450) = 2195HTD 

Transport : 0.1 × (2500 + 19450) = 2195HTD 

Total : 2500 + 19450 + 2195 + 2195 = 26340HTD 

 

Supervision : 0.15 × (26340 + 18791.28) = 6769.70HTD 

Prix de revient : 26 340 + 6 769.70 + 18 791.28 = 51 900.98HTD 

 

3.2.1.- Peinture sur les surfaces enduites 

Section de peinture = section totale enduit majorée de 5% 

 

Section total enduit 

Section des 45 colonnes  : 45 × (0.5m  × 4) × 3m  = 270m2 

Section des 9 poutres sens XX  : 9 × (0.5m  × 3) × 16.5m  = 222.75m2  

Section des 5 poutres sens YY  : 5 × (0.5m  × 3) × 36.5m  = 273.75m2  

Cloison du RDC    :     = 469.782m2  

Dalle      :     = 550.41m2  

     Total     = 1786.692m2 

Section de la peinture : 1.05 × 1786.692 = 1876.03m2  

Nombre de gallon à 13m2/gallon  ⇒ N = 
1876.03𝑚2

13𝑚2/𝑔𝑎𝑙𝑙
 = 144.31, on prend 145 gallons de peinture 

Sablé à 3 feuilles/gallon  ⇒ Sablé = 3 × 145 = 435 feuilles 

MO à 15HTD/m2  ⇒ 1876.03 × 15 = 28140.45HTD 

 

Achat 

Gallon peinture à 150HTD : 145 × 150 = 21750HTD 

Sablé à 30HTD : 435 × 30 = 13050HTD 

Pinceau à 10HTD : 10 × 10 = 100HTD 

Rouleau à 30HTD : 5 × 30 = 350HTD 

Manutention : 0.1 × (21750 + 13050 + 100 + 350) = 3525HTD 

Transport : 0.1 × (21750 + 13050 + 100 + 350) = 3525HTD 

Total : 21750 + 13050 + 100 + 350 + 3525 + 3525 = 42300HTD 

 

Supervision : 0.15 × (28140.45 + 42300) = 10566.07HTD 

Prix de revient : 28 140.45 + 42 300 + 10 566.07 = 81 006.52HTD 

 

3.2.1.- Céramique pour le RDC 

Section de pose = section dalle majoré de 10% = 1.1 × 550.41m2 = 605.45de céramique 

Prix d’achat à 200 HTD/m2 de céramique : 605.45 × 200 = 121090HTD 

MO pose égal prix d’achat  ⇒ MO = 121090HTD 

 

3.2.3.- Matériaux de l’enduit de pose 

Sable à 0.05m3/m2  ⇒ 605.45 × 0.05 = 30.2725, on prend 30.30m3 
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Ciment gris à 0.2 sac/m2  ⇒ 605.45 × 0.2 = 121.09, on prend 122 sacs 

Ciment blanc à 0.02 sac/m2  ⇒ 605.45 × 0.02 = 12.11, on prend 13 sacs 

Epaisseur de pose : 0.03m 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆𝒓

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Eau =  
(

𝟓𝟎𝟎 × (𝟔𝟎𝟓.𝟒𝟓  ×𝟎.𝟎𝟑)

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  = 1195 gallons 

MO mortier à 20HTD/m2 : 605.45 × 20 = 12109HTD 

 

Achat 

Sable : 30.30 × 200 = 6060HTD 

Ciment gris : 122 × 100 = 12200HTD 

Ciment blanc : 13 × 120 = 1560HTD 

Transport : 0.1 × (6060 + 12200 + 1560 + 121090) = 14091HTD  

Manutention : 0.1 × (6060 + 12200 + 1560 + 121090) = 14091HTD 

Total : = 6060 + 12200 + 1560 + 121090 + 14091 + 14091 = 169091HTD 

 

Supervision : 0.15 × (121090 + 12109 + 169091) = 45343.50HTD 

Prix de revient : 121 090 + 12 109 + 169 091 + 45 343.50 = 347 633.50HTD 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DU RDC 

1 HTD = 0.08$                 

HTD USD

COLONNE 45.00         UNITE 375,117.06 30,349.28$          

POUTRE 331.00        ML 257,702.11 20,849.69$          

CLOISON (BLOCS/CHAINAGE) 205.00        ML 259,227.97 20,973.14$          

DALLE 550.41        M2 556,121.71 44,993.67$          

ESCALIER 17.95         M2 38,810.94 3,140.04$            

ENDUIS DE FAÇADE 1,786.69     M2 126,230.64 10,212.83$          

PEINTURE 1,876.03     M2 81,006.52 6,553.93$            

CERAMIQUE 605.45        M2 347,633.50 28,125.69$          

2,041,850.45 165,198.26$        

R

D

C

PROJET DE SORTIE BETON ARME CADRE DE DEVIS 

ESTIMATIF DU RDC

TAUX D'ECHANGE = 61.80

PHASE ITEMS QUATITE UNITE
PRIX DE REVIENT

SOUS TOTAL II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cours-genie-civil.com



Université Caraïbe  Projet de Sortie Béton Armé Promotion : 2007-2012 

 

 

61 

CHAPITRE IV : LES ETAGES COURANTS 

Dans ce chapitre nous allons calculer les blocs, l’enduis de façade,  les chainages et la peinture 

puisque toutes les pièces du bâtiment sont identiques. 

4.1.- BLOC POUR LES ETAGES COURANTS 

Dans le plan de distribution pour le RDC on constate : 

 

Appartement 1 et 2 

Mur de 4m : 2 × (8 + 8) = 32 × 4ml = 128ml 

Mur de 2m : 2 × 4 = 8 × 2ml = 16ml 

 

Appartement 3 

Mur de 4m : 5 + 2 + 7 = 14 × 4ml = 56ml 

Mur de 2m : 2 × 2ml = 4ml 

 

Escalier 

Mur de 4m = 1 + 2 = 3 × 4ml = 12ml 

Longueur totale des parois = 128m + 16m + 56m + 4m + 12m = 216ml 

 

Nombre de porte 0.9m × 2.36m : 24 

Nombre de fenêtre 1.1m × 0.90m = 20 

Nombre de fenêtre 0.6m  × 0.45m = 6 

 

Hauteur totale des parois (12 rangées) : 6 rangées + chainage intermédiaire + 4 rangées + chainage 

supérieur/linteau + 2 rangées ⇒ (6 × 0.22m) + 0.16m + (4 × 0.22m) + 0.2m + (2 × 0.22m) = 3m 

 

MATERIAUX A COMMANDER 
MARGE = 

5% 
1.05 MO POSE 

BLOC  
NBRE DE BLOC SABLE CIMENT EAU 

6534.2025 UNITE 369.43 M3 217.8068 SACS 11666.23392 GALL 19602.6075 

 

Achat 

Bloc 15 à 5.7HTD  ⇒ 6535 × 5.7 = 37249.50HTD 

Sable à 200HTD  ⇒ 370 × 200 = 74000HTD 

Ciment à 100HTD  ⇒ 218 × 100 = 21800HTD 

Manutention : 0.1 × (37249.50 + 74000 + 21800) = 13304.95HTD 

Transport : 0.1 × (37249.50 + 74000 + 21800) = 13304.95HTD 

Total : 37249.50 + 74000 + 21800 + 13304.95 + 13304.95 = 159659.40HTD 

 

Supervision : 0.15 × (19602.61 + 159659.40) = 26889.30HTD 

Prix de revient : 19 602.61 + 159 659.40 + 26 889.30 = 206 151.31 HTD 

 

4.1.1.-Ferraillage des chainages intermédiaires pour le mur 

On pend 4HA12 

Longueur totale des parois avec  encastrement 
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Mur de 4m : 2 × (9 + 8) = 32 × 4.5ml = 144ml 

Mur de 2m : 2 × 4 = 8 × 2.5ml = 20ml 

 

Appartement 3 

Mur de 4m : 5 + 2 + 7 = 14 × 4.5ml = 63ml 

Mur de 2m : 2 × 2.5ml =5ml 

 

Escalier 

Mur de 4m = 1 + 2 = 3 × 4.5ml = 13.5ml 

Longueur totale des parois avec encastrement = 144m + 20m + 63 + 5 + 13.5 = 245.5ml 

 

Nombre de porte 0.9m : 24 × 0.90m = 21.6ml 

Donc la longueur à ferrailler est : 245.5m – 21.6 = 223.9m 

Recouvrement : 40∅L = 40 × 1.2cm = 48cm, on prend 0.6m pour recouvrement 

Nombre d’armature pour 210.70m : 
𝟐𝟐𝟑.𝟗𝒎

𝟖.𝟒𝒎
 = 26.655 

Nombre d’armature : 4HA12 × 26.655 = 106.62HA12 

 

4.1.2.- Armatures transversales des chainages 

Espacement : 0.20m zone critique et 0.20m en travée 

Section du chainage = 0.15m × 0.16m 

Longueur déployée des cadres : (2 × 0.12m) + (2 × 0.13m) + (2 × 0.06m) = 0.62m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟎.𝟔𝟐𝒎
 = 14 cadres/barre 

Nombre de cadres : (
𝟐𝟐𝟑.𝟗𝒎

𝟎.𝟐𝟎𝒎
 + 1) = 1120.5cadres 

HA8 pour les chainages : 
𝟏𝟏𝟐𝟎.𝟓 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟏𝟒 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 79.96HA8 

 

4.1.3.- Béton pour chainages intermédiaires : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section total du chainage : 0.15m × 0.16m  = 0.024m2  

Donc la longueur totale des parois est : 216m – 21.6 = 194.4m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

VOLUME BETON  4.67 M3 + MARGE DE 10% = 5.13 

MO BETON 769.824 MATERIAUX A COMMANDER 

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

4.618944 M3 3.079296 M3 42.26484706 SACS 236.349 GALL 

 

Achat 

Sable : 3.1 × 200= 620HTD 
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Gravier : 4.62 × 150 = 693HTD 

Ciment : 43  × 100 = 4300HTD 

Manutention : 0.1 × (620 + 693 + 4300) = 561.30HTD 

Transport : 0.1 × (620 + 693 + 4300) = 561.30HTD 

Total : 620 + 693 + 4300 + 561.30 + 561.30 = 6735.60HTD 

 

Supervision : 0.15 × (6735.60 + 769.824) = 1125.82HTD 

Prix de revient : 769.824 + 6 735.30 + 1 125.82 = 8 630.94HTD 

 

4.1.4.- Ferraillage des chainages supérieurs/linteaux pour le mur 

On pend 4HA12 

Longueur totale des parois avec encastrement = 144m + 20m + 63 + 5 + 13.5 = 245.5ml 

Recouvrement : 40∅L = 40 × 1.2cm = 48cm, on prend 0.60m pour recouvrement 

Nombre d’armature pour 232m : 
𝟐𝟒𝟓.𝟓𝒎

𝟖.𝟒𝒎
 = 29.23 

Nombre d’armature : 4HA12 × 29.23= 116.92HA12 

 

4.1.5.- Armatures transversales des chainages 

Espacement : 0.20m zone critique et 0.20m en travée 

Section du chainage = 0.15m × 0.20m 

Longueur déployée des cadres : (2 × 0.12m) + (2 × 0.17m) + (2 × 0.08m) = 0.74m 

Nombre de cadre/barre : 
𝟗 𝒎

𝟎.𝟕𝟒𝒎
 = 12 cadres/barre 

Nombre de cadres : (
𝟐𝟒𝟓.𝟓𝒎

𝟎.𝟐𝟎𝒎
 + 1) = 1228.51cadres 

HA8 pour les chainages : 
𝟏𝟐𝟐𝟖.𝟓 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔 

𝟏𝟐 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆𝒔/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆
 = 102.40HA8 

 

Total HA8 : 79.96 + 102.40 = 182.36  ⇒ 183HA8 

Total HA12 : 106.62 + 116.92 = 223.54  ⇒ 224HA12 

 

3.1.6.- Fil à ligaturer pris à 2% 

Nombre de Lbs : (11.28 × 183) + (20.04 × 224) = 6553.20Lbs 

Fil à ligaturer : 0.02 × 6553.20 = 131.1Lbs  ⇒ 132Lbs 

Nombre de Lbs total : 6553.20 + 132 = 6685.20Lbs 

MO : 1.2 × 6685.20 = 8022.24HTD 

 

Achat 

HA12 à 80HTD  ⇒ 224 × 80 = 17920HTD 

Barre HA8 à 45HTD  ⇒ 183 × 45 = 8235HTD 

Fil à ligaturer : 132 × 8 = 1056HTD 

Manutention : 0.1 × (17920 + 8235 + 1056) = 2721.10HTD 

Transport : 0.1 × (17920 + 8235 + 1056) = 2721.10HTD 

Total : 17920 + 8235 + 1056 + 2721.10 + 2721.10 = 32653.20HTD 

 

Supervision : 0.15 × (8022.24 + 32653.20) = 6101.32HTD 
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Prix de revient : 8 022.24  + 32 653.20 + 6 101.32 = 46 776.76HTD 

 

4.1.7.- Béton pour chainages supérieurs : Q = 350kg/m3 ; ciment : 42.5kg 

Section total du chainage : 0.15m × 0.20m  = 0.03m2  

Longueur total = 232m 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

Ratio pour gravier = 90% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

 

Le résultat est présenté sur le tableau ci-dessous : 

 

VOLUME BETON  6.96 M3 + MARGE DE 10% = 7.66 

MO BETON 1148.4 MATERIAUX A COMMANDER 

GRAVIER SABLE CIMENT EAU 

6.8904 M3 4.5936 M3 63.04941176 SACS 352.579 GALL 

 

Achat 

Sable : 4.59 × 200 = 990HTD 

Gravier : 6.89 × 150 = 1033.5HTD 

Ciment : 64 × 100 = 6400HTD 

Manutention : 0.1 × (990 + 1033.50 + 6400) = 842.35HTD 

Transport : 0.1 × (990 + 1033.50 + 6400) = 842.35HTD  

Total : 990 + 1033.50 + 6400 + 842.35 + 842.35 = 10108.20HTD 

 

Supervision : 0.15 × (1148.40 + 10108.20) = 1688.49HTD 

Prix de revient : 1 148.40 + 10 108.20 + 1 688.49 = 12 945.09HTD 

 

4.2.- REVETEMENT DES ETAGES 

La section de pose de bloc est égale à la section pour enduit = 497.844m2 (valeur du tableau Excel) 

Ratio pour sable = 60% du volume de béton 

La marge de calcul est = 10% 

Proportion d’eau :
(

𝑸 ×𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆𝒓

𝟐
)

𝟑. 𝟖𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒔
⁄  sachant que 1kg = 1 litre 

MO : 20HTD/m2 

 

En respectant les données correspondant aux différentes épaisseurs et dosages pour chaque couche, 

nous présentons le résultat récapitulatif ci-dessous : 

 

VOLUME ENDUIS  9.96 M3 + MARGE DE 10% = 10.95 

MO 

ENDUIS 19913.76 
MATERIAUX A COMMANDER 

N COTE SABLE CIMENT EAU 

2 UNITE 13.14308 M3 257.7074824 SACS 1441.13 GALL 
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Achat 

Sable : 13.14 × 200 = 2628HTD 

Ciment : 258 × 100 = 25800HTD 

Manutention : 0.1 × (25800 + 2628) = 2842.80HTD 

Transport : 0.1 × (25800 + 2628) = 2842.80HTD 

Total : 2628 + 25800 + 2842.80 + 2842.80 = 34113.60HTD 

 

Supervision : 0.15 × (19913.76 + 34113.60) = 8104.104HTD 

Prix de revient : 19 913.76 + 34 113.80 + 8 104.104 = 62 131.66HTD 

 

4.2.1.- Peinture sur les surfaces enduites 

Section de peinture = section totale enduit majorée de 5% 

 

Section total enduit 

Section des 45 colonnes  : 45 × (0.5m  × 4) × 3m  = 270m2 

Section des 9 poutres sens XX  : 9 × (0.5m  × 3) × 16.5m  = 222.75m2  

Section des 5 poutres sens YY  : 5 × (0.5m  × 3) × 36.5m  = 273.75m2  

Cloison du RDC    :     = 497.844m2  

Dalle      :     = 550.41m2  

     Total     = 1814.754m2 

Section de la peinture : 1.05 × 1814.754 = 1905.50m2  

Nombre de gallon à 13m2/gallon  ⇒ N = 
1905.50𝑚2

13𝑚2/𝑔𝑎𝑙𝑙
 = 146.58, on prend 147 gallons de peinture 

Sablé à 3 feuilles/gallon  ⇒ Sablé = 3 × 147 = 441 feuilles 

MO à 15HTD/m2  ⇒ 1905.50 × 15 = 28582.50HTD 

 

Achat 

Gallon peinture à 150HTD : 147 × 150 = 22050HTD 

Sablé à 30HTD : 441 × 30 = 13230HTD 

Pinceau à 10HTD : 10 × 10 = 100HTD 

Rouleau à 30HTD : 5 × 30 = 350HTD 

Manutention : 0.1 × (22050+ 13230 + 100 + 350) = 3573HTD 

Transport : 0.1 × (22050+ 13230 + 100 + 350) = 3573HTD 

Total : 22050 + 13230 + 100 + 350 + 3573 + 3573 = 42876HTD 

 

Supervision : 0.15 × (28582.50 + 42876) = 10718.78HTD 

Prix de revient : 28 582.50 + 42 876 + 10 718.78 = 82 177.28HTD 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ETAGES 

1 HTD = 0.08$                 

HTD USD

COLONNE 45.00         UNITE 375,117.06           30,349.28$          

POUTRE 331.00        ML 257,702.11           20,849.69$          

CLOISON (BLOCS/CHAINAGE) 205.00        ML 274,504.09           22,209.07$          

DALLE 550.41        M2 556,121.71           44,993.67$          

ESCALIER 17.95         M2 38,810.94            3,140.04$            

ENDUIS DE FAÇADE 1,814.75     M2 136,461.32           11,040.56$          

PEINTURE 1,905.49     M2 82,177.28            6,648.65$            

CERAMIQUE 605.45        M2 347,633.50           28,125.69$          

2,068,528.01       167,356.64$       

10,342,640.05     836,783.18$       

PRIX DE REVIENT

SOUS TOTAL III POUR LES 5 ETAGES

E

T

A

G

E

SOUS TOTAL III

PROJET DE SORTIE BETON ARME CADRE DE DEVIS 

ESTIMATIF DES 5 ETAGES COURANTS

TAUX D'ECHANGE = 61.80

PHASE ITEMS QUATITE UNITE
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CHAPITRE V : CADRE DE DEVIS ESTIMATIF DU BATIMENT 

4.1.- DEVIS ESTIMATIF DES BAIES/SANITIARE/ECLAIRAGE 

1 HTD = 0.08$                 

HTD USD

PORTE 1.5M 1.00           10000 10,000.00 809.06$              

PORTE 0.90M 145.00        1000 145,000.00 11,731.39$          

FENETRE 1.1M 122.00        1300 158,600.00 12,831.72$          

FENETRE 0.60M 12.00         650 7,800.00 631.07$              

TRANSPORT 1.00           34457 34,457.00 2,787.78$            

MANUTENTION 10% ACHAT 1.00           34457 34,457.00 2,787.78$            

SUPERVISION 15% ACHAT 1.00           58547.1 58,547.10 4,736.82$            

448,861.10 36,315.62$         

WC 35.00         1000 35,000.00 2,831.72$            

LAVABO 35.00         750 26,250.00 2,123.79$            

DOUCHE 35.00         2500 87,500.00 7,079.29$            

PCV 6M 1/2 SCH40 55.00         39 2,145.00 173.54$              

PVC 6M 3/4 SCH40 20.00         45 900.00 72.82$                

PVC 6M 1'' 1/2 SCH40 10.00         130 1,300.00 105.18$              

PVC 6M 2'' SCH40 60.00         160 9,600.00 776.70$              

PVC 6M 4'' DWV 60.00         150 9,000.00 728.16$              

TUFF TANK 3.00           10000 30,000.00 2,427.18$            

ACCESOIR TUYAUTERIE 1.00           17169.5 17,169.50 1,389.12$            

TRANSPORT 1.00           17169.5 17,169.50 1,389.12$            

MANUTENTION 10% ACHAT 1.00           17169.5 17,169.50 1,389.12$            

SUPERVISION 15% ACHAT 1.00           33480.53 33,480.53 2,708.78$            

286,684.03 23,194.50$         

LAMPE 210.00        75 15,750.00            1,274.27$            

INTERUPTEUR 115.00        10 1,150.00              93.04$                

PRISE 125.00        15 1,875.00              151.70$              

PVC 6M 3/4 DWV 350.00        25 8,750.00              707.93$              

BOITE DE CONTROLE 13.00         200 2,600.00              210.36$              

ROULEAU FIL 45.00         250 11,250.00            910.19$              

ACCESOIR ELECTRIQUE 1.00           4137.8 4,137.80              334.77$              

TRANSPORT 1.00           4137.8 4,137.80              334.77$              

MANUTENTION 10% ACHAT 1.00           4137.8 4,137.80              334.77$              

SUPERVISION 15% ACHAT 1.00           8068.26 8,068.26              652.77$              

61,856.66            5,004.58$           

TOTAL 797,401.79          64,514.71$          

B

A

I

E

S

SOUS TOTAL I

S

A

N

I

T

A

I

R

E

SOUS TOTAL II

E

C

L

A

I

R

A

G

E

SOUS TOTAL III

PROJET DE SORTIE BETON ARME CADRE DE 

DEVIS ESTIMATIF 

TAUX D'ECHANGE = 61.80

PHASE ITEMS QUATITE
PRIX 

UNITAIRE

PRIX DE REVIENT
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4.2.- DEVIS ESTIMATIF DU BATIMENT 

1 HTD = 0.08$                 

HTD USD

INSTALLATION/IMPLANTATION 684.00        M2 119,241.42 9,647.36$            

FOUILLE 3,607.68     M3 142,353.05 11,517.24$          

BETON DE PROPRETE 46.27         M3 52,082.95 4,213.83$            

RADIER 656.25        M2 4,312,408.41 348,900.36$        

MUR DE SOUTENEMENT/ACCES 138.32        ML 1,043,561.51 84,430.54$          

COLONNE 45.00         UNITE 412,968.06 33,411.66$          

POUTRE 331.00        ML 342,186.35 27,684.98$          

CLOISON (BLOCS/CHAINAGE) 32.00         ML 31,815.00 2,574.03$            

DALLE 550.41        M2 556,121.71 44,993.67$          

ESCALIER 17.95         M2 38,810.94 3,140.04$            

ENDUIS DE FAÇADE 1,646.17     M2 96,778.44 7,829.97$            

PEINTURE 1,728.48     M2 74,487.23 6,026.47$            

CERAMIQUE 19.80         M2 11,385.00 921.12$              

RESERVOIR 100,000.00 GALL 1,073,116.20 86,821.70$          

FOSSE SEPTIQUE & PUISARD 40.95         M3 163,677.33 13,242.50$          

8,470,993.60 685,355.47$       

COLONNE 45.00         UNITE 375,117.06 30,349.28$          

POUTRE 331.00        ML 257,702.11 20,849.69$          

CLOISON (BLOCS/CHAINAGE) 205.00        ML 259,227.97 20,973.14$          

DALLE 550.41        M2 556,121.71 44,993.67$          

ESCALIER 17.95         M2 38,810.94 3,140.04$            

ENDUIS DE FAÇADE 1,786.69     M2 126,230.64 10,212.83$          

PEINTURE 1,876.03     M2 81,006.52 6,553.93$            

CERAMIQUE 605.45        M2 347,633.50 28,125.69$          

2,041,850.45 165,198.26$        

COLONNE 45.00         UNITE 375,117.06           30,349.28$          

POUTRE 331.00        ML 257,702.11           20,849.69$          

CLOISON (BLOCS/CHAINAGE) 205.00        ML 274,504.09           22,209.07$          

DALLE 550.41        M2 556,121.71           44,993.67$          

ESCALIER 17.95         M2 38,810.94            3,140.04$            

ENDUIS DE FAÇADE 1,814.75     M2 136,461.32           11,040.56$          

PEINTURE 1,905.49     M2 82,177.28            6,648.65$            

CERAMIQUE 605.45        M2 347,633.50           28,125.69$          

2,068,528.01       167,356.64$       

10,342,640.05     836,783.18$       

1,687,336.90$     TOTAL

S

O

U

S

-

S

O

L

 

SOUS TOTAL I

R

D

C

SOUS TOTAL II

E

T

A

G

E

SOUS TOTAL III

SOUS TOTAL III POUR LES 5 ETAGES

20,855,484.10     

PROJET DE SORTIE BETON ARME CADRE DE DEVIS 

ESTIMATIF DU BATIMENT

TAUX D'ECHANGE = 61.80

PHASE ITEMS QUATITE UNITE
PRIX DE REVIENT
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4.2.- CHRONOGRAMME D’ACTIVITES 

ACTIVITES 
MOIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Visite des lieux et Planification avec la 

Mairie et OFATMA 

                      

Implantation du batiment + Reservoir                       

Maçonnerie/Coffrage/ferraillage /blo

c/ Béton/poteau /poutre/ dalle : 

sous-sol 

                      

Maçonnerie/Coffrage/Ferraillage/ 

bloc/Béton/ poteau/ poutre/dalle : 

RDC 

                      

Maçonnerie/Coffrage/Ferraillage/ 

bloc/Béton/ poteau/ poutre/dalle : 

Etage 1 

                      

Maçonnerie/Coffrage/Ferraillage/ 

bloc/Béton/ poteau/ poutre/dalle : 

Etage 2 

                      

Maçonnerie/Coffrage/Ferraillage/ 

bloc/Béton/ poteau/ poutre/dalle : 

Etage 3 

                      

Maçonnerie/Coffrage/Ferraillage/ 

bloc/Béton/ poteau/ poutre/dalle : 

Etage 4 

                      

Maçonnerie/Coffrage/Ferraillage/ 

bloc/Béton/ poteau/ poutre/dalle : 

Etage 5 

                      

Enduit (Sous-sol, R+5)                       
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Blomberie et  pose céramique (s-sol, 

R+5) 

                      

Montage portes, Bloc sanitaire, 

fenetres et Electrique (s-sol, R+5) 

                      

Peintures (s-sol, R + 5)                       

Nettoyage  site et retouche                       

Inauguration                       

 

 

 

Interprétation du diagramme 

 Activités constances 

 Possibilité d’extension et finition de l’activité 
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CONCLUSION 

Dans ce document, nous avons abordé les méthodes de calcul pour pourvoir estimé le coût de ce 

projet. Etant donné que certains prix diffèrent d’un marché à l’autre et d’autres prix sont discutables 

sur le terrain, nous avons estimé à la hausse les prix des matériaux, matériels et mains d’œuvre pour 

anticiper les problèmes d’échanges liées soit entre le dollar américain et la gourde haïtienne soit à la 

zone d’intervention. 

 

En outre, ce projet est estimé à 2 109 406.40 USD soit un total de 130 361 315.34 Gourdes 

Haïtienne avec un taux d’échange de 1 USD = 61.80 Gourdes. Les détails de l’estimation sont 

spécifiés sur le tableau ci-dessous : 

 

1 HTD = 0.08$                 

HTD USD

BATIMENT 20,855,484.10 1,687,336.90$     

ECHAFAUDAGE 50,000.00 4,045.31$            

EAU 24,000.00 1,941.75$            

BAIES/SANITAIRE/ECLAIREGE 797,401.79 64,514.71$          

ESTIMATIF DU BATIMENT 21,726,885.89 1,757,838.66$     

CONCEPTION/ETUDE/CALCUL A 5% 1,086,344.29 87,891.93$          

PRIX DE L'EXECUTION A 5% 1,086,344.29 87,891.93$          

AMENAGEMENT DE L'ESPACE A 2% 434,537.72 35,156.77$          

IMPREVUE A 8% 1,738,150.87 140,627.09$        

TOTAL 4,345,377.18 351,567.73$       

26,072,263.07 2,109,406.40$     

130,361,315.34   

ESTIMATIF DU PROJET

ESTIMATIF DU PROJET EN GOURDE HAITIEN

PROJET DE SORTIE BETON ARME 

CADRE DE DEVIS ESTIMATIF DU 

POJET

TAUX D'ECHANGE = 61.80

PHASE ITEMS
PRIX DE REVIENT

P

O

R

J

E

T

 
Avant l’exécution du projet il est conseillé de faire une contre-étude de marché pour pouvoir ajusté, 

si nécessaire, les prix des matériaux, matériels et mains d’ouvre. Et à la fin des travaux une vente aux 

en chaires sera réalisé avec tous les matériaux et matériels restants, qu’ils soient usagés ou à l’état 

neuf ; le bénéfice fera deux parts : 90% revient au maître d’ouvrage et 10% à l’état haïtien. 

 

Les 90% de la vente aux en chair et le reste des 8% d’imprévues seront mis à disposition pour la 

suivie et l’entretient au moins 6 mois après la remise de l’immeuble.  

 

Seront annexés avec ce document les pro-formats pour les listes de prix. 
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Diamètre No Désignation Longueur en Pied 
Nbre 

barre/Tonne 

Poids en 

Lbs 

6-7mm 2 ∅
𝟏

𝟒
 20 660 3.34 

8mm 3 ∅
𝟑

𝟖
 30 195 11.28 

10-12mm 4 ∅
𝟏

𝟐
 30 110 20.04 

14mm 5 ∅
𝟓

𝟖
 30 70 31.29 

16mm 6 ∅
𝟑

𝟒
 30 49 45.06 

20mm 7 ∅
𝟕

𝟖
 30 35 61.32 

25mm 8 Ø1 30 27 81.10 
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Le tableau des sections équivalentes 
 
 
 
 
 

Diamètre Section en cm² pour : 

en mm 1 barre 2 barres 3 barres 4 barres 5 barres 6 barres 7 barres 8 barres 9 barres 10 barres 

4 0,126 0,252 0,378 0,504 0,630 0,756 0,882 1,008 1,134 1,260 
5 0,196 0,392 0,588 0,784 0,980 1,176 1,372 1,568 1,764 1,960 
6 0,283 0,566 0,849 1,132 1,415 1,698 1,981 2,264 2,547 2,830 
7 0,385 0,770 1,155 1,540 1,925 2,310 2,695 3,080 3,465 3,850 
8 0,503 1,006 1,509 2,012 2,515 3,018 3,521 4,024 4,527 5,030 
10 0,785 1,570 2,355 3,140 3,925 4,710 5,495 6,280 7,065 7,850 
12 1,131 2,262 3,393 4,524 5,655 6,786 7,917 9,048 10,179 11,310 
14 1,539 3,078 4,617 6,156 7,695 9,234 10,773 12,312 13,851 15,390 
16 2,011 4,022 6,033 8,044 10,055 12,066 14,077 16,088 18,099 20,110 
20 3,142 6,284 9,426 12,568 15,710 18,852 21,994 25,136 28,278 31,420 
25 4,909 9,818 14,727 19,636 24,545 29,454 34,363 39,272 44,181 49,090 
32 8,042 16,084 24,126 32,168 40,210 48,252 56,294 64,336 72,378 80,420 
40 12,566 25,132 37,698 50,264 62,830 75,396 87,962 100,528 113,094 125,660 
50 19,64 39,280 58,920 78,560 98,200 117,840 137,480 157,120 176,760 196,400 
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