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SEMAINES
Rep. DESIGNATION TACHE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 OS démarrage

2 DROC (demande MOA) P.C.

3 Visite de chantier (MOA/MOE/Entreprises)

4 Affichage n° Permis de Construire

5 Demandes DICT

6 Synthèse des pièces écrites (CCAP / CCTP / Plans)

7 Demande de compteurs eau/électricité P.C.

8 Délai d'instruction et pose des compteurs eau/électricté P.A.

9 Demande de voirie P.C.

10 Délai d'instruction demande de voirie et autorisation P.A.

11 Demande de branchement à l'égout P.C.

12 Délai d'instruction et raccordement à légout P.A.

13 Contre-métrés TCE

14 Choix de la grue à tour et mission M1 P.C.

15 Consultation et réservation grue P.A.

16 Estimation effectifs TCE P.C.

17 Méthodes : choix matériels, outils, barraquements, bennes à déchets, clôture chantier P.C.

18 Plan d'Installation de Chantier (PIC) P.A.

19 Consultation barraquements chantier, bennes et clôture de chantier

20 Consultation BET structure

21 Désignation BET P.A.

22 Plan de coffrage et d'armatures des fondations de la grue P.A.

23 Demande et instruction d'autorisation de la grue à tour P.C.

24 Coffrage/Ferraillage/Coulage/Séchage des fondations grue P.A.

25 Descente de charges

26 Plans de coffrage EXE

27 Contrôle plans de coffrage EXE par la MOE et le BC P.C.

28 Mise à jour plans de coffrage EXE par le BET entreprise

29 Plans d'armatures EXE

30 Contrôle plans d'armatures EXE par la MOE et le BC P.C.

31 Mise à jour plans d'armatures EXE par le BET entreprise

32 Consultation fournisseurs G.O.

33 Consultations CET/Clos couvert, choix entreprises et demandes d'agrément

34 Choix entreprises CET/Clos couvert et demandes d'agrément P.C.

35 Plans de réservations CET/Clos couvert pour le G.O. P.C.

36 Bilan de puissance électrique et besoin en eau potable

37 Plans EXE CET/Clos couvert

38 Contrôle plans EXE CET/Clos couvert par la MOE et le BC P.C.

39 Mise à jour plans EXE CET/Clos couvert par le BET entreprise

40 Fiches techniques et échantillons CET/Clos couvert

41 Approbation Fiches techniques et échantillons CET/Clos couvert par le MOE P.C.

42 Constat huissier ou référé préventif P.C.

43 Vérification bornage du terrain par un géométre expert P.C.

44 Implantation des bâtiments P.C.

45 Plan de prévention P.C.

46 Consultations CEA (Cloisons / Men. int. / Serrurerie / Sols & murs / Peinture)

47 Choix entreprises CEA et demandes d'agrément

48 Fiches techniques et échantillons CEA

49 Approbation Fiches techniques et échantillons CEA par le MOE P.C.

50 Consultations VRD/Espaces Verts, choix entreprises et demandes d'agrément

51 Choix entreprises VRD/Espaces verts et demandes d'agrément

52 Fiches techniques et échantillons VRD/Espaces verts

53 Approbation Fiches techniques et échantillons VRD/Espaces verts par le MOE P.C.

54 Commandes CET/Clos couvert P.C.

55 Commandes CEA

56 Commande VRD/Espaces verts

57 Planning travaux EXE GO/CET/Clos couvert P.A.

58 Planning travaux EXE TCE P.C.

59 PPSPS lot GO/Terrassements P.C.

60 PPSPS lots CET/Clos couvert P.C.

61 PPSPS lots CEA

62 PPSPS lots VRD/Espaces verts

63 Convention prorata P.C.

64 Visites d'inspections communes Gros-Oeuvre/Terrast P.A. CET/Clos couv. P.A. CEA/VRD/Espaces verts

65 Tableau de gestion chantier

Installation de chantier branchements
Démarrage des travaux de terrassement début terrassements
Installation de la grue y cps vérification de la grue
Démarrage des travaux de GO début travaux GO

LEGENDE :

  Point d'Arrêt (P.A.)

  Point critique (P.C.)

  Phase Travaux


